



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 6. 9. 2021
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„PŘESTAVBA KNIHOVNY NA ŠKOLNÍ DRUŽINU A UČEBNU ZUŠ“

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
osoba oprávněná ve věcech smluvních:
osoba oprávněná ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Doksy

náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
Ing. Eva Burešová, starostka
00260444
CZ00260444
Ing. Eva Burešová, starostka

a

2. Zhotovitel:

spisová značka:
se sídlem:
zastoupený:
osoba oprávněná ve věcech smluvních:
osoba oprávněná ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

VERSANA s.r.o.

C33803
Kytlice 11, 407 45 Kytlice
Davidem Dvořákem, jednatelem
David Dvořák, jednatel a Silvie Talknerová, prokura
02634767
CZ02634767

dále jen „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 9. 2021 (dále také „SoD“) na veřejnou zakázku „***Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ***“. Dodatek č. 1 se uzavírá za účelem sjednání nápravy početní chyby ve vzorcích soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

2. Po uzavření smlouvy o dílo bylo zjištěno, že cena za některé položky nebyla z důvodu chybných vzorců započítána na celkovou cenu díla, konkrétně se jedná o následující položky:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **07b Družina vv uznatelné střecha fasáda**

p.č. 26 - D+M oplechování římsy 8,30 m, celková cena ve výši **1.826,- Kč** nebyla nezapočítána do souhrnu oddílu 764 Klempířské práce

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **07d Družina vv STP uznatelné Objekt2-01 Stavební úpravy:**

p.č. 158 - D+M madla 5ks, celková cena ve výši **6.250,- Kč** nebyla nezapočítána do souhrnu oddílu 767 Konstrukce zámečnické

Objekt4-Silnoproud:

p.č. Pol 19.1 - Týdenní spínací hodiny 1ks, celková cena ve výši **1.500,- Kč** nebyla nezapočítána do souhrnu oddílu D2 Přístroje - ostatní

Do celkové ceny díla nebyla tedy započtena částka ve výši **9.576,- Kč bez DPH**. O tuto částku smluvní strany navýší celkovou cenu díla.

3. Smluvní strany konstatují, že pro změnu dle tohoto dodatku jsou naplněny podmínky **dle § 222 odst. 6 ZZVZ**. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 SoD je upravena následovně:**

Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena

5 912 572,49 Kč bez DPH

1 241 640,22 Kč DPH

7 154 212,71 Kč včetně DPH

Článek III. - Závěrečná ujednání

- 1.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.** Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Doksy dne 13.12.2021 pod číslem usnesení 975/21.

V Doksech dne viz el. podpis

V České Lípě dne viz el. podpis

**Ing. Eva
Burešová**

Digitálně podepsal
Ing. Eva Burešová
Datum: 2021.12.20
08:49:40 +01'00'

**Město Doksy
Ing. Eva Burešová
starostka**

**Silvie
Talknerová**

Digitálně podepsal
Silvie Talknerová
Datum: 2021.12.16
15:52:11 +01'00'

**VERSANA s.r.o.
Silvie Talknerová
prokura**