

# **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

## **Smluvní strany**

- 1. Objednatel: Město Doksy**  
se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy  
zastoupený: Bc. Roman Fajbík, DiS. - starosta  
IČO: 00260444  
DIČ: CZ00260444  
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Bc. Roman Fajbík, DiS. - starosta  
osoba oprávněná ve věcech technických: Mgr. Jakub Derynk, projektový manažer  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 27-70127824/0600

a

- 2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**  
spisová značka: B 6556 vedená u Městského soudu v Praze  
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany  
korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa  
zastoupený: Ing. Pavlem Žáčkem, manažerem regionu Ústí nad Labem, na základě plné moci  
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Pavel Žáček, manažer regionu Ústí nad Labem  
osoba oprávněná ve věcech technických: Jaroslav Fiala, vedoucí stavby  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 7408201/0100

dále jen „**smluvní strany**“

## **Vymezení pojmů**

- A. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- B. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- C. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- D. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- E. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

## **I. Předmět smlouvy**

**1.1** Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

**1.2** Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

**1.3** Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená ve veřejné zakázce s názvem „**DOKSY, PARKOVACÍ PLOCHA U ZŠ K. H. MÁCHY**“ zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## **II. Specifikace díla**

**2.1** Předmětem díla dle této smlouvy je **vybudování parkoviště pro osobní vozidla (40 vozidel), přístupové komunikace, chodníku pro pěši a veřejného osvětlení.**

**2.2** Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci pro provedení stavby, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „**DOKSY, PARKOVACÍ PLOCHA U ZŠ K. H. MÁCHY**“ a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení **§ 2594 OZ** není tímto ujednáním dotčeno.

**2.3** Předmět díla zahrnuje:

- a) Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 této smlouvy);
- b) Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy;
- c) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy;
- d) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
- e) Vyhotovení soupisu skutečně provedených prací;
- f) Úklid dotčeného okolí stavby;
- g) Poskytnutí plné součinnosti při kolaudaci stavby.

**2.4** Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky nového stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

**2.5** Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

## **III. Doba plnění**

**3.1** Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

- 3.1.1** Předání staveniště: do 14 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště až po nabytí právní moci povolení stavby (o povolení stavby je požádáno, běží správní řízení) – předpoklad červen 2025
- 3.1.2** Zahájení prací: ihned po předání staveniště
- 3.1.3.** Dokončení díla: **nejpozději do 3 měsíců** ode dne předání staveniště

**3.2** Doby plnění je možné prodloužit z důvodu:

**3.2.1** vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce), nebo

**3.2.2** nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací), nebo

**3.2.3** nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží max. o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací.

**3.3** Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

**3.4** Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost při kolaudaci stavby.

#### **IV. Místo provádění díla**

**4.1** Místo plnění veřejné zakázky: Parkoviště se nachází podél ulice Valdštejnská na nezpevněné ploše vedle ZŠ Karla Hynka Máchy, ve městě Doksy.

Katastrální území Doksy u Máchova jezera [628212] - Pozemky p.č.: 503/1, 503/4, 419 - ostatní plocha (blíže viz projektová dokumentace).

**4.2** Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

#### **V. Cena díla a platební podmínky**

**5.1** **Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:** **4 111 111,04 Kč bez DPH**  
863 333,32 Kč DPH  
4 974 444,36 Kč včetně DPH

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy, vyjma případů uvedených v této smlouvě. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 7 ZZVZ**.

**5.2** Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.

Změna ceny je možná v případě změny stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude cena změněna dle sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

**5.3** Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98

ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy.

**5.4** Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Tímto postupem budou faktury vystavovány pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Poslední fakturu odpovídající 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků.

**5.5** Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

**5.6** Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

**5.7** V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.

**5.8** Daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplný:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- f) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- g) příloha dle bodu 5.9 této smlouvy
- h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele

**5.9** K daňovému dokladu musí být přiloženy níže uvedené přílohy, bez nichž je daňový doklad (faktura) neúplný:

- a) objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Soupis provedených prací bude dodán v tištěné podobě a dále v elektronické formě ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (např. .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).

**5.10** V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

**5.11** Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

**5.12** Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

**5.13** V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

**5.14** DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

**5.15** Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.

## **VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem**

**6.1** Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně přezkontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní rozhodnutí, popř. stavební povolení.

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

**6.2** Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsaný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky **dle § 2627 OZ**.

**6.3** Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

**6.4** Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započtení prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné

péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

**6.5** Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

**6.6** Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

**6.7** Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy.

## **VII. Součinnost smluvních stran**

**7.1** Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

**7.2** Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

**7.3** Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhopvat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2 s 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.

**7.4** Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

**7.5** V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:

- a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla

konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
- f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
- g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námítky apod.).
- i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

**7.6** Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.

**7.7** Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

**7.8** Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady

**7.9** Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládací osoby zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele a do čtrnácti dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

**7.10** V rámci realizace díla objednatel ustanoví koordinátora BOZP, který bude pověřen kontrolovat dodržování podmínek BOZP na straně zhotovitele.

## **VIII. Provádění díla**

**8.1** Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

**8.2** Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

**8.3** Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

Stavbyvedoucí: Jaroslav Fiala, mob. 602 132 367, email: jaroslav.fiala@colas.cz

Stavbyvedoucí je autorizovaná osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby (díla) dle nového stavebního zákona. Změnu v osobě stavbyvedoucího lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový stavbyvedoucí splňovat odbornou kvalifikaci a praxi v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

**8.4** Poddodavatelé:

8.4.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle smlouvy či její dílčí části. Tito poddodavatelé jsou v příloze č. 2 této smlouvy vymezení obchodní firmou, identifikačním číslem a sídlem.

8.4.2 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v příloze č. 2 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržený poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní poddodavatel, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele.

8.4.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

8.4.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

**8.5** Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

**8.6** Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu



s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

**8.7** Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 153 nového stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

**8.8** Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

**8.9** Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

**8.10** Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.

**8.11** Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (koordinátor BOZP) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

**8.12** Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

**8.13** V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

**8.14** V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

**8.15** Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

## **8.16 Přerušeni prací**

- 8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušeni prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušeni prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušeni prací se prodlužuje doba předání díla.
- 8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušiti práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.16.1 a 8.16.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 OZ**.

## **8.17 Kontroly**

- 8.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.
- 8.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
- 8.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

## **8.18 Změny díla**

- 8.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**
  - b) dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**
  - c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
- 8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku

k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

- 8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jež byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k smlouvě.

- 8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

**8.19** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

## **IX. Staveniště a jeho zařízení**

**9.1** Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě stanovené v bodu 3.1. této Smlouvy, na základě výzvy objednatele k převzetí.

**9.2** O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli časový harmonogram realizace díla.

**9.3** Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

**9.4** Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

**9.5** Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

**9.6** Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

**9.7** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

**9.8** Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

**9.9** Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

**9.10** Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení bezprostředně navazujícího na předání díla.

**9.11** Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

**9.12** Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

**9.13** Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

**9.14** Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

## **X. Stavební deník, technický a autorský dozor**

### **10.1 Stavební deník**

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s **§ 166 nového stavebního zákona**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů

a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

- 10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
- 10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončeného díla.

## **10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD)**

- 10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.
- 10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

## **XI. Zkoušky**

**11.1** Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

**11.2** Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.

**11.3** O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí

způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

**11.4** Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

## **XII. Užívání díla před jeho předáním**

**12.1** Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

**12.2** Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

## **XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části**

### **13.1 Provedení díla**

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem.

Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

### **13.2 Převzetí díla nebo jeho části.**

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

### **13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části**

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

### **13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla**

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíše smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

**13.3** Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

**13.4** Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

#### **XIV. Smluvní pokuty**

**14.1** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

**14.2** V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

**14.3** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 nebo 8.4 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 nebo 8.4 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 8.4, 19.1, nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

**14.4** Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

**14.5** V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

**14.6** V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 20.000,-Kč.

**14.7** Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

**14.8** Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

**14.9** Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

#### **XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu**

**15.1** Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

**15.2** Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:



- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

**15.3** Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

**15.4** Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

**15.5** Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

**15.6** Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

**15.7** Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

**15.8** Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytyčení. V takovém případě zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

**15.9** Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

**15.10** Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

**15.11** V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

**15.12** Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

## **XVI. Odpovědnost za vady – záruka**

**16.1** Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

**16.2** Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

**16.3** Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

**16.4** Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.

**16.5** Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615 – 2619 OZ** a **§ 2629 – 2630 OZ**.

**16.6** Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

**16.7** Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamáce oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:

- 16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká objednateli právo na:
- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  - b) na odstranění vady opravou věci
  - c) na přiměřenou slevu z ceny
  - d) odstoupit od smlouvy.

16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení **§ 2629** a **§ 2630 OZ** o vadách stavby.

**16.8** Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námítky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

**16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem.** Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

**16.10** Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně

dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

**16.11** Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## **XVII. Zánik závazků**

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

### **17.1 Splněním**

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**.

### **17.2 Dohodou smluvních stran**

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

### **17.3 Odstoupením od smlouvy**

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (**§ 2001 a násl. OZ**).

- 17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
- c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
- d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
- e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- h) prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a

- i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZVZ.

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

#### **17.4 Následná nemožnost plnění**

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ** např. v důsledku vyšší moci.

#### **17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem**

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

### **XVIII. Vyšší moc**

**18.1** Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

**18.2** Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

**18.3** Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

**18.4** V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

**18.5** V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně

poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyzoomět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

## **XIX. Zajištění závazků zhotovitele**

### **19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě**

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč.

**Doklad prokazující platné pojištění je zhotovitel povinen předat objednateli při předání staveniště.**

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

### **19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla**

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, které prokázal v rámci předchozího zadávacího řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

## **XX. Odkazy na obchodní firmy**

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

## **XXI. Závěrečná ustanovení**

**21.1** Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

**21.2** Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**21.3** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

**21.4** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními.

**21.5** Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

**21.6** Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

**21.7** Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

**21.8** V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

**21.9** Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

**21.10** Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu.

**21.11** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.

**21.12** Smlouva byla schválena Radou města Doksy dne 17.2.2025 pod číslem usnesení 83/25.

**21.13** Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

21.13.1 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

21.13.2 příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

**V Doksech dne viz el. podpis**

**V České Lípě dne viz el. podpis**

---

**Město Doksy**  
**Bc. Roman Fajbík, DiS. - starosta**

---

**COLAS CZ, a.s.**  
**Ing. Pavel Žáček, manažer regionu**  
**Ústí nad Labem, na základě plné moci**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-051  
Stavba: Doksy, parkovací plocha u ZŠ K. H. Máchy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.01.2025
Zadavatel:		IČ:	
Město Doksy		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26177005
COLAS CZ, a.s.		DIČ:	CZ26177005
Projektant:		IČ:	27086135
CR Project s.r.o.		DIČ:	CZ27086135
Zpracovatel:		IČ:	
Josef Nentwich		DIČ:	

## Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. □
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Ocenění položek vychází z aktuálně platného ceníku ÚRS uvedeného ve sloupci „Cenová soustava“. □
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky. □
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. □
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny. □
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednávkou ověřit na stavbě. □
- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 111 111,04</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 111 111,04	863 333,32
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>4 974 444,36</b>

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-051

**Stavba:** Doksy, parkovací plocha u ZŠ K. H. Máchy

Místo: Datum: 24.01.2025

Zadavatel: Město Doksy Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 111 111,04</b>	<b>4 974 444,36</b>
SO.101	SO.101 - Komunikace a parkovací plocha	3 439 717,57	4 162 058,26
SO.401	SO.401 - Veřejné osvětlení	485 323,47	587 241,40
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	186 070,00	225 144,70



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy, parkovací plocha u ZŠ K. H. Máchy

Objekt:

**SO.101 - SO.101 - Komunikace a parkovací plocha**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.01.2025

Zadavatel:

Město Doksy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

DIČ:

26177005

CZ26177005

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

27086135

CZ27086135

Zpracovatel:

Josef Nentwich

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 439 717,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 439 717,57	21,00%	722 340,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 162 058,26**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy, parkovací plocha u ZŠ K. H. Máchy

Objekt:

**SO.101 - SO.101 - Komunikace a parkovací plocha**

Místo:

Datum: 24.01.2025

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

**Náklady ze soupisu prací** **3 439 717,57**

HSV - Práce a dodávky HSV	3 439 717,57
1 - Zemní práce	849 454,27
R10 - Společné zemní práce	447 887,32
R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce	149 421,16
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce	152 480,05
R13 - Odstranění zeleně	33 506,10
R14 - Založení zeleně	21 451,64
R18 - Výsadba zeleně	44 708,00
2 - Zakládání	262 590,10
R21 - Ochrany a úpravy inženýrských sítí	241 832,10
R22 - Úprava šachty	20 758,00
5 - Komunikace	1 582 838,92
R50 - Podkladní vrstvy	859 692,51
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	362 986,00
R52 - Komunikace pro automobilovou dopravu - žulová dlažba	2 640,00
R55 - Pojížděná komunikace - zámková a vegetační dlažba	318 994,33
R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby	38 526,08
8 - Trubní vedení	119 396,73
R81 - Napojení odvodňovačů	6 088,20
R82 - Uliční vpusti a ostatní odvodnění	16 455,00
R84 - Zasakovací poldry	96 853,53
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	625 437,55
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	32 126,80
R95 - Osazení obrub a linek	370 355,62
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	85 117,50
R97 - Ostatní bourací práce	3 636,31
R98 - Vodorovné dopravní značení	147,00
R99 - Svislé dopravní značení	21 035,00
99 - Přesuny hmot a sutí	113 019,32

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy, parkovací plocha u ZŠ K. H. Máchy

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Komunikace a parkovací plocha

Místo:

Datum: 24.01.2025

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 439 717,57**

D HSV Práce a dodávky HSV

3 439 717,57

D 1 Zemní práce

849 454,27

D R10 Společné zemní práce

447 887,32

1	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	1 213,520	41,50	50 361,08	CS ÚRS 2024 02
			1213,520		1 213,520			
2	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	32,50	65,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	10,000	1,50	15,00	CS ÚRS 2024 02
			5*2		10,000			
4	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	88,50	88,50	CS ÚRS 2024 02
5	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	10,000	4,50	45,00	CS ÚRS 2024 02
			5*2		10,000			
6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	100,000	13,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02
			100		100,000			
7	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	100,000	5,50	550,00	CS ÚRS 2024 02
			1*100		100,000			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	328,988	45,00	14 804,46	CS ÚRS 2024 02
			Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:					
			0,150*250,560 "- ornice"		37,584			
			(43,70-33,30)+37,664+5,720 "- pro násypy a zásypy"		53,784			
			33,30 "- zpětné využití zlepšené výkopové zeminy"		33,300			
			Nakládání na mezideponii pro odvoz přebytečné ornice na deponii investora:					
			241,904-0,150*250,560 "- přebytečná ornice"		204,320			
			<b>Součet</b>		<b>328,988</b>			
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	453,656	110,00	49 902,16	CS ÚRS 2024 02
			Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
			241,904 "- ornice"		241,904			
			(43,70-33,30)+37,664+5,720 "- pro násypy a zásypy"		53,784			
			33,30 "- zpětné využití zlepšené výkopové zeminy"		33,300			
			<b>Mezisoučet</b>		<b>328,988</b>			
			Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
			0,150*250,560 "- ornice"		37,584			
			(43,70-33,30)+37,664+5,720 "- pro násypy a zásypy"		53,784			
			33,30 "- zpětné využití zlepšené výkopové zeminy"		33,300			
			<b>Mezisoučet</b>		<b>124,668</b>			
			<b>Součet</b>		<b>453,656</b>			
10	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	204,320	137,00	27 991,84	CS ÚRS 2024 02
			odvoz přebytečné ornice na deponii investora:					
			241,904-0,150*250,560 "- přebytečná ornice"		204,320			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	255,537	218,00	55 707,07	CS ÚRS 2024 02
			Odvoz přebytečného výkopku na skládku nebo deponii:					
			24,225+33,30 "- z odkopávek"		57,525			
			225,736 "- z odkopů pro komunikace"		225,736			
			2,70 "- z hloubení jam"		2,700			
			47,310+9,350 "- z hloubení rýh"		56,660			
			zpětné využití výkopku pro zásypy:					
			-(43,70-33,30)+37,664+5,720 "- pro násypy a zásypy"		-53,784			
			-33,30 "- zpětné využití zlepšené výkopové zeminy"		-33,300			
			<b>Součet</b>		<b>255,537</b>			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 810,907	4,00	11 243,63	CS ÚRS 2024 02
			11*255,537 "- dalších 11km odvozu na skládku"		2 810,907			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	255,537	29,00	7 410,57	
			255,537 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		255,537			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	447,190	276,00	123 424,44	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			255,537*1,75 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku"		447,190			
15	K	171201231R	Poplatek za uložení zeminy s drnem (biologicky rozložitelného odpadu) (skládkovně) kód odpadu 02 01 xx	t	212,366	276,00	58 613,02	
			0,10*1213,520*1,75 "- viz. položka č. 1627021xx - Vodorovné přemístění na skládku"		212,366			
16	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 324,730	35,00	46 365,55	CS ÚRS 2024 02
			Pro komunikace a zpevněné plochy:					
			607,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		716,260			
			26,0*1,18 "- park. stání - zámk. dlažba"		30,680			
			437,0*1,18 "- park. stání - veget. dlažba"		515,660			
			3,0*1,11 "- zpětné využití výbouraných kostek"		3,330			
			56,0*1,05 "- komunikace pro pěší"		58,800			
			<b>Součet</b>		<b>1 324,730</b>			
<b>D</b>	<b>R11</b>		<b>Zemní práce pro komunikace a konstrukce</b>				<b>149 421,16</b>	
17	K	122251507	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	24,225	170,00	4 118,25	CS ÚRS 2024 02
			25,50*0,95 "- odkop svahu podél komunikace"		24,225			
18	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	33,300	1 440,00	47 952,00	CS ÚRS 2024 02
			(25,0+12,0)*0,9 "- úprava podloží v blízkosti sítí"		33,300			
19	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	225,736	150,00	33 860,40	CS ÚRS 2024 02
			27,110*5,87+20,0*(2,22+1,11)		225,736			
20	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	45,147	706,00	31 873,78	CS ÚRS 2024 02
			uvažováno 20% objemu					
			225,736*0,2		45,147			
21	K	116951213R	Zemina promísená se směsným pojivem na deponii v množství určeném laboratorním rozbořem	m3	33,300	750,00	24 975,00	
			(25,0+12,0)*0,9 "- zlepšení zeminy pro zpětné zásypy"		33,300			
22	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	43,700	63,00	2 753,10	CS ÚRS 2024 02
			využití výkopového materiálu					
			20,0*0,36+10,0*0,32		10,400			
			(25,0+12,0)*0,9 "- úprava podloží v blízkosti sítí"		33,300			
			<b>Součet</b>		<b>43,700</b>			
23	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	37,664	63,00	2 372,83	CS ÚRS 2024 02
			27,110*(0,11+0,11)+20,0*(0,23+0,4+0,69)+10,0*0,53		37,664			
24	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	5,720	265,00	1 515,80	CS ÚRS 2024 02
			využití výkopového materiálu					
			26,0*0,22 "- zásyp rubu palisád"		5,720			
<b>D</b>	<b>R12</b>		<b>Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce</b>				<b>152 480,05</b>	
25	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,700	1 500,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
			1*2,25*1,20 "- UV"		2,700			
26	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	47,310	950,00	44 944,50	CS ÚRS 2024 02
			0,750*0,760*31,0+0,750*0,970*26,0+0,750*1,30*11,0 "- vsaky"		47,310			
27	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,350	1 500,00	14 025,00	CS ÚRS 2024 02
			1,0*1,70*5,50 "- přípojky odvodnění"		9,350			
28	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	156,605	335,00	52 462,68	CS ÚRS 2024 02
			1*4*1,50*1,20 "- UV"		7,200			
			2*0,760*31,0+2*0,970*26,0+2*1,30*11,0+(0,750*0,760+0,750*0,970+0,750*1,30)*2 "- vsaky"		130,705			
			2*1,70*5,50 "- přípojky odvodnění"		18,700			
			<b>Součet</b>		<b>156,605</b>			
29	K	151101112	Odstránění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	156,605	163,00	25 526,62	CS ÚRS 2024 02
30	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,200	1 320,00	2 904,00	CS ÚRS 2024 02
			zásyp nakupovaným materiálem:					
			1,0*0,40*5,50 "- přípojky odvodnění"		2,200			
			2,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
31	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	4,400	250,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
			zásyp nakupovaným materiálem:					
			1,0*0,40*5,50 "- přípojky odvodnění"		2,200			
			2,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,785	250,00	2 196,25	CS ÚRS 2024 02
			zásyp nakupovaným materiálem:					
			1*2,05*1,20 "- UV"		2,460			
			1,0*(1,70-0,550)*5,50 "- přípojky odvodnění"		6,325			
			<b>Součet</b>		<b>8,785</b>			
33	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	17,570	300,00	5 271,00	CS ÚRS 2024 02
			zásyp nakupovaným materiálem:					
			1*2,05*1,20 "- UV"		2,460			
			1,0*(1,70-0,550)*5,50 "- přípojky odvodnění"		6,325			
			<b>Součet</b>		<b>8,785</b>			
			8,785*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>D R13</b>			<b>Odstranění zeleně</b>						<b>33 506,10</b>
34	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 213,520	11,50	13 955,48	CS ÚRS 2024 02	
	VV		1122,0+88,0*1,04		1 213,520				
35	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	241,904	56,00	13 546,62	CS ÚRS 2024 02	
	VV		odhadovaná tl. ornice 150 mm						
	VV		Odvoz na mezideponii na staveništi						
	VV		0,200*(1118,0+88,0*1,04)		241,904				
36	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	100,000	11,20	1 120,00	CS ÚRS 2024 02	
	VV		20,0+70,0+10,0		100,000				
37	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2024 02	
38	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2024 02	
39	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 02	
40	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2024 02	
41	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	2,000	590,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 02	
42	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 02	
<b>D R14</b>			<b>Založení zeleně</b>						<b>21 451,64</b>
43	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	250,560	2,50	626,40	CS ÚRS 2024 02	
	VV		14,0*1,04+236,0		250,560				
44	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	250,560	11,00	2 756,16	CS ÚRS 2024 02	
45	K	181006112	Rozprostření zemini I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	250,560	17,00	4 259,52	CS ÚRS 2024 02	
46	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	250,560	11,00	2 756,16	CS ÚRS 2024 02	
47	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,560	22,50	5 637,60	CS ÚRS 2024 02	
48	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	3,758	200,00	751,60	CS ÚRS 2024 02	
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2						
	VV		0,015*250,560		3,758				
49	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	250,560	2,30	576,29	CS ÚRS 2024 02	
50	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	250,560	2,30	576,29	CS ÚRS 2024 02	
51	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,013	5 610,00	72,93	CS ÚRS 2024 02	
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2						
	VV		0,00005*250,560		0,013				
52	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	13,000	135,00	1 755,00	CS ÚRS 2024 02	
	VV		433,3333333333333*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,000				
53	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,011	112,00	561,23	CS ÚRS 2024 02	
	VV		250,560		5,011				
	VV		250,56*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,011				
54	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,011	112,00	561,23	CS ÚRS 2024 02	
	VV		250,56*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,011				
55	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	5,011	112,00	561,23	CS ÚRS 2024 02	
	VV		5,011		5,011				
<b>D R18</b>			<b>Výsadba zeleně</b>						<b>44 708,00</b>
56	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	337,00	1 685,00	CS ÚRS 2024 02	
57	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	337,00	1 685,00	CS ÚRS 2024 02	
58	M	026504653	Dub letní - vysokokmen, vel. 12-14 cm, se zemním balem o prům. 40 cm, s průběžným kmenem, výška nasazení koruny min. 220 cm	kus	5,000	6 505,00	32 525,00		
59	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	5,000	426,00	2 130,00	CS ÚRS 2024 02	
60	M	605910581	kůl frézovaný se špicí 6/250	kus	15,000	135,00	2 025,00		
61	M	605910582	příčka 6/60, 3ks/strom	kus	15,000	50,00	750,00		
62	M	605910583	úvazek plochý š. 3cm, 3m/strom	kus	15,000	22,50	337,50		
63	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	5,000	56,00	280,00	CS ÚRS 2024 02	
64	M	251911551	půdní kondicioner 0,3 kg/jamka (např. Terracottem)	kg	1,500	560,00	840,00		
	VV		5*0,3		1,500				
65	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	2,700	112,00	302,40	CS ÚRS 2024 02	
	VV		1,80*0,30*5		2,700				
66	M	618940101	rákosová rohož, š. 180 cm, 30 cm/ks	m	1,500	112,00	168,00		
	VV		0,30*5		1,500				
67	K	184806R01	Řez stromů povýsadbový výchovný	kus	5,000	168,00	840,00		
68	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	112,00	560,00	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	1848131R1	Ochranný nátěr kmene stromu proti korní spále	kus	5,000	112,00	560,00	
70	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,100	112,00	11,20	CS ÚRS 2024 02
			0,1		0,100			
71	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	0,100	89,00	8,90	CS ÚRS 2024 02
	D	2	Zakládání				262 590,10	
	D	R21	Ochrany a úpravy inženýrských sítí				241 832,10	
72	K	460510075	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	98,000	180,00	17 640,00	CS ÚRS 2024 02
			6*13,0+20,0		98,000			
73	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	102,900	49,00	5 042,10	CS ÚRS 2024 02
			6*13,0+20,0		98,000			
			98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		102,900			
74	K	230200191R	Montáž chráničky ocelové podélně púlené průměru do 219 mm tl stěny 8,0 mm	m	45,000	2 188,00	98 460,00	
			27,0+18,0 "- případná ochrana plynovodního vedení"		45,000			
75	M	55283929R	trubka ocelová bežešvá hladká jakost L245 219x8,0mm - podélně dělená	m	45,000	2 682,00	120 690,00	
			27,0+18,0 "- případná ochrana plynovodního vedení"		45,000			
	D	R22	Úprava šachty				20 758,00	
76	K	382122311	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravouhlych nádrží délky do 3 m	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
77	M	59432205R	zákrytová deska 2000x1650x200mm	kus	1,000	3 365,00	3 365,00	
78	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
79	M	55241020R	poklop šachtový třídy B125, čtvercový vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	11 213,00	11 213,00	
	D	5	Komunikace				1 582 838,92	
	D	R50	Podkladní vrstvy				859 692,51	
80	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 413,000	187,50	264 937,50	CS ÚRS 2024 02
			podkladní vrstvy:					
			2*607,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		1 347,540			
			2*3,0*1,11 "- zpětné využití vybouraných kostek"		6,660			
			56,0*1,05 "- komunikace pro pěší"		58,800			
			<b>Součet</b>		<b>1 413,000</b>			
81	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	486,150	312,50	151 921,88	CS ÚRS 2024 02
			podkladní vrstvy:					
			26,0*1,05 "- park. stání - zámk. dlažba"		27,300			
			437,0*1,05 "- park. stání - veget. dlažba"		458,850			
			<b>Součet</b>		<b>486,150</b>			
82	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	1 131,620	124,00	140 320,88	CS ÚRS 2024 02
			(607,0-3,0*(25,0+12,0))*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		585,280			
			26,0*1,18 "- park. stání - zámk. dlažba"		30,680			
			437,0*1,18 "- park. stání - veget. dlažba"		515,660			
			<b>Součet</b>		<b>1 131,620</b>			
83	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	35,646	3 925,00	139 910,55	CS ÚRS 2024 02
			Předpokládané množství pojiva 6,0%					
			0,300*1131,620*1,750*0,06		35,646			
84	M	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t	17,823	5 383,00	95 941,21	CS ÚRS 2024 02
			Předpokládané množství pojiva 3,0%					
			0,300*1131,620*1,750*0,03		17,823			
85	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	180,000	16,50	2 970,00	CS ÚRS 2024 02
			3,0*(27,0+18,0+15,0) "- v místě ručních odkopů"		180,000			
86	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	213,210	19,50	4 157,60	CS ÚRS 2024 02
			3,0*(27,0+18,0+15,0) "- v místě ručních odkopů"		180,000			
			180*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		213,210			
87	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	1 159,920	22,00	25 518,24	CS ÚRS 2024 02
			textilie na pláni:					
			607,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		673,770			
			26,0*1,05 "- park. stání - zámk. dlažba"		27,300			
			437,0*1,05 "- park. stání - veget. dlažba"		458,850			
			<b>Součet</b>		<b>1 159,920</b>			
88	M	69311070R	textilie netkaná sorpční 400g/m2	m2	1 333,908	25,50	34 014,65	
			textilie na pláni:					
			607,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		673,770			
			26,0*1,05 "- park. stání - zámk. dlažba"		27,300			
			437,0*1,05 "- park. stání - veget. dlažba"		458,850			
			<b>Mezisoučet</b>		<b>1 159,920</b>			
			"Ztratné 15,0% "- 1159,920*0,15		173,988			
			<b>Součet</b>		<b>1 333,908</b>			
	D	R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				362 986,00	
89	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrnsná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	607,000	286,00	173 602,00	CS ÚRS 2024 02
			607,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		607,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	607,000	15,00	9 105,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		607,0 "- KS I"		607,000			
91	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	607,000	275,00	166 925,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		607,0 "- KS I"		607,000			
92	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	607,000	22,00	13 354,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		607,0 "- KS I"		607,000			
	D	R52	Komunikace pro automobilovou dopravu - žulová dlažba				2 640,00	
93	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	3,000	880,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,0 "- zpětné využití vybouraných kostek"		3,000			
	D	R55	Pojížděná komunikace - zámková a vegetační dlažba				318 994,33	
94	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,000	420,00	10 920,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		26,0 "- stání pro invalidy"		26,000			
95	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	26,327	311,00	8 187,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		26,0 "- stání pro invalidy"		26,000			
	VV		-0,440 "- odpočet barevné dlažby"		-0,440			
	VV		Součet		25,560	25,560		
	VV		25,56*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		26,327			
96	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	0,440	26,00	11,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,100*4,40*2*0,5 "- oddělení park. stání pro invalidy"		0,440			
97	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	0,440	368,00	161,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,100*4,40*2*0,5 "- oddělení park. stání pro invalidy"		0,440			
98	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	437,000	320,00	139 840,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		156,50+147,0+133,50		437,000			
99	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	412,529	354,00	146 035,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		437,0 "- parkovací stání"		437,000			
	VV		-32,560 "- odpočet barevné dlažby"		-32,560			
	VV		Součet		404,440	404,440		
	VV		404,44*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		412,529			
100	M	59245036	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	32,560	425,00	13 838,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,20*(13*4,40+11,0*4,80+12*4,40) "- oddělení park. stání"		32,560			
	D	R56	Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby				38 526,08	
101	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	56,000	380,00	21 280,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		komunikace pro pěší:					
	VV		10,50+45,50		56,000			
102	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	48,960	252,00	12 337,92	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		56,0 "- komunikace pro pěší"		56,000			
	VV		-8,0 "- odpočet slepecké a barevné dlažby"		-8,000			
	VV		Součet		48,000	48,000		
	VV		48*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		48,960			
103	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	8,000	26,00	208,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,0 "- slepecká dlažba"		8,000			
104	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	8,160	576,00	4 700,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,60+1,0+1,30+1,0+1,10		8,000			
	VV		8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		8,160			
	D	8	Trubní vedení				119 396,73	
	D	R81	Napojení odvodňovačů				6 088,20	
105	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,650	1 160,00	1 914,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,0*0,30*(5,50) "- přípojky odvodnění"		1,650			
106	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	5,500	210,00	1 155,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,50 "- přípojky UV"		5,500			
107	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	5,775	328,00	1 894,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,50 "- přípojky UV"		5,500			
	VV		"Prořez 5,0% "- 5,50*0,05		0,275			
	VV		Součet		5,775	5,775		
108	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*1		2,000			
109	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
110	K	9771511R04	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,050	5 300,00	265,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,050*1 "- Napojení UV"		0,050			
	D	R82	Uliční vpusti a ostatní odvodnění				16 455,00	
111	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	59224011	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2024 02
113	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	3 092,00	3 092,00	CS ÚRS 2024 02
114	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	289,00	289,00	CS ÚRS 2024 02
115	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	1,000	2 165,00	2 165,00	CS ÚRS 2024 02
116	M	59223320	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/195x50mm	kus	1,000	207,00	207,00	CS ÚRS 2024 02
117	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	2 345,00	2 345,00	CS ÚRS 2024 02
118	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	1,000	347,00	347,00	CS ÚRS 2024 02
119	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
120	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2024 02
121	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	905,00	905,00	CS ÚRS 2024 02
D R84 Zaskakovací poldry							96 853,53	
122	K	21153111R	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	47,310	1 700,00	80 427,00	
			0,750*0,760*31,0+0,750*0,970*26,0+0,750*1,30*11,0 "- vsaky"		47,310			
123	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	283,705	28,00	7 943,74	CS ÚRS 2024 02
			vodorovné plochy:					
			3*0,750*31,0+3*0,750*26,0+3*0,750*11,0 "- vsaky"		153,000			
			svislé plochy:					
			2*0,760*31,0+2*0,970*26,0+2*1,30*11,0 "- vsaky"		126,160			
			(0,750*0,760+0,750*0,970+0,750*1,30)*2 "- ukončení"		4,545			
			Součet		283,705			
124	M	69311070R	textilie netkaná sorpční 400g/m2	m2	326,261	26,00	8 482,79	
			vodorovné plochy:					
			3*0,750*31,0+3*0,750*26,0+3*0,750*11,0 "- vsaky"		153,000			
			svislé plochy:					
			2*0,760*31,0+2*0,970*26,0+2*1,30*11,0 "- vsaky"		126,160			
			(0,750*0,760+0,750*0,970+0,750*1,30)*2 "- ukončení"		4,545			
			Mezisoučet		283,705			
			"Ztratné 15,0% "- 283,705*0,15		42,556			
			Součet		326,261			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							625 437,55	
D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce							32 126,80	
125	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	24,500	65,00	1 592,50	CS ÚRS 2024 02
			řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:		24,500			
126	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	24,500	95,00	2 327,50	CS ÚRS 2024 02
			řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:		24,500			
127	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s přeřezáním	m	24,500	66,40	1 626,80	CS ÚRS 2024 02
			24,50 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace"		24,500			
128	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 658,000	10,00	26 580,00	CS ÚRS 2024 02
			1x během stavby, 1x po výstavbě					
			2*607,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		1 214,000			
			2*26,0 "- park. stání - zámk. dlažba"		52,000			
			2*437,0 "- park. stání - veget. dlažba"		874,000			
			2*3,0 "- zpětné využití vybouraných kostek"		6,000			
			2*56,0 "- komunikace pro pěší"		112,000			
			2*200,0 "- Ostatní okolní plochy"		400,000			
			Součet		2 658,000			
D R95 Osazení obrub a linek							370 355,62	
129	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	197,500	455,00	89 862,50	CS ÚRS 2024 02
			36,0+132,50+18,0+11,0		197,500			
130	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	147,390	162,00	23 877,18	CS ÚRS 2024 02
			197,50 "- betonové silniční obruby"		197,500			
			-23,0 "- odpočet nájezdových obrub"		-23,000			
			-14,0 "- odpočet přechodových obrub"		-14,000			
			-16,0 "- odpočet obloukových pbrub"		-16,000			
			Součet		144,500			
			144,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		147,390			
131	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	16,320	152,00	2 480,64	CS ÚRS 2024 02
			3,20+3,80+1,90+1,60+1,60+1,90+2,0		16,000			
			16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		16,320			
132	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	14,280	455,00	6 497,40	CS ÚRS 2024 02
			2*7		14,000			
			14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		14,280			
133	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	23,460	301,00	7 061,46	CS ÚRS 2024 02
			0,80*4+1,10*2 "- R=0,5m"		5,400			
			1,10*2+1,60*2+0,90+0,80*10 "- R=1,0m"		14,300			
			3,30 "- R=2,0m"		3,300			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>			<b>23,000</b>		
	VV		23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			23,460		
134	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	137,000	390,00	53 430,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		36,50+32,0+32,0+36,50		137,000			
135	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	139,740	120,00	16 768,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		137,0 "-"- betonové obrubníky"		137,000			
	VV		137*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		139,740			
136	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	43,000	350,00	15 050,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,0+15,0+4,50+5,0+7,50+9,0		43,000			
137	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	43,860	54,00	2 368,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		43,0 "-"- zahradní obruby"		43,000			
	VV		43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,860			
138	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	19,980	890,00	17 782,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		33*0,180		5,940			
	VV		78*0,180		14,040			
	VV		<b>Součet</b>		<b>19,980</b>			
139	M	59229011	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní	kus	33,000	175,00	5 775,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		33		33,000			
140	M	59229013	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní	kus	78,000	231,00	18 018,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		78		78,000			
141	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	9,000	1 200,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		50*0,180		9,000			
142	M	59229015	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1200mm přírodní	kus	285,750	352,00	100 584,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		50		50,000			
	VV		50*5,715 'Přepočtené koeficientem množství		285,750			
	D	R96	<b>Bourání konstrukcí vozovek</b>				<b>85 117,50</b>	
143	K	113154512	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	43,500	290,00	12 615,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		komunikace pro aut. dopravu:					
	VV		43,50		43,500			
144	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	43,500	290,00	12 615,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		komunikace pro aut. dopravu:					
	VV		43,50		43,500			
145	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	97,500	45,00	4 387,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		97,50 "-"- komunikace pro aut. dopravu"		97,500			
146	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	141,000	180,00	25 380,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:					
	VV		43,50 "-"- asfalt"		43,500			
	VV		97,50 "-"- žul. kostky"		97,500			
	VV		<b>Součet</b>		<b>141,000</b>			
147	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,0+4,0 "-"- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"		12,000			
148	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	92,000	180,00	16 560,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podkladní vrstvy:					
	VV		12,0 "-"- zámk. dlažba"		12,000			
	VV		obrusné vrstvy:					
	VV		80,0 "-"- šterkové plochy"		80,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>92,000</b>			
149	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	41,500	130,00	5 395,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		7,50+4,0 "-"- bet. obruby"		11,500			
	VV		6,50+23,50 "-"- žul. obruby"		30,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>41,500</b>			
150	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	8,500	80,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,0+2,50 "-"- podél komunikací"		8,500			
151	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	97,500	46,00	4 485,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		97,50 "-"- zpětné využití vybouraných kostek"		97,500			
	D	R97	<b>Ostatní bourací práce</b>				<b>3 636,31</b>	
152	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
153	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 02
154	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,630	3 300,00	2 079,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,180*3,50 "-"- strop šachty		0,630			
155	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,169	990,00	167,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,150*0,150*7,50 "-"- úprava stropu šachty"		0,169			
	D	R98	<b>Vodorovné dopravní značení</b>				<b>147,00</b>	
156	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	0,700	190,00	133,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,35*2 "-"- znak invalidy ve stání"		0,700			
157	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,700	20,00	14,00	CS ÚRS 2024 02
	D	R99	<b>Svislé dopravní značení</b>				<b>21 035,00</b>	
158	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	7,000	1 010,00	7 070,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4 "-"- pro 1 značku na 1 sloupek"		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2 "- pro 2 značky na 1 sloupek"		2,000			
			1 "- pro 3 značky na 1 sloupek"		1,000			
			<b>Součet</b>		<b>7,000</b>			
159	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000	545,00	3 815,00	CS ÚRS 2024 02
160	K	914111111	Montáž svисlé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	290,00	3 190,00	CS ÚRS 2024 02
			1+1+2+1+2+3+1 "- nové značky"		11,000			
161	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2024 02
			1 "- P4"		1,000			
162	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2024 02
			1 "- P2"		1,000			
163	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
			1 "- B2"		1,000			
			1 "- B11"		1,000			
			<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
164	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2024 02
			1 "- IP4b"		1,000			
165	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	720,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
			1 "- IP11a"		1,000			
			1 "- IP12"		1,000			
			<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
166	M	40445647	dotankové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	3,000	580,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
			1 "- E1"		1,000			
			2 "- E13"		2,000			
			<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
167	M	40445650	dotankové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
			1 "- E7b"		1,000			
<b>D 99</b>			<b>Přesuny hmot a sutí</b>				<b>113 019,32</b>	
168	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	196,110	65,00	12 747,15	CS ÚRS 2024 02
169	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 922,200	5,00	19 611,00	CS ÚRS 2024 02
			20*196,110 "- vybourané hmoty a ostatní odpady - odvoz dalších 20km"		3 922,200			
170	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,968	284,00	3 398,91	CS ÚRS 2024 02
			3,120+8,508+0,340 "- betony"		11,968			
171	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	1,512	329,00	497,45	CS ÚRS 2024 02
			1,512 "- železobeton"		1,512			
172	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,330	288,00	95,04	CS ÚRS 2024 02
			0,330 "- cihly"		0,330			
173	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	173,295	276,00	47 829,42	CS ÚRS 2024 02
			196,110-11,968-1,512-0,330-9,005 "- zbylé vybourané hmoty - zemina, šterky, ..."		173,295			
174	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	9,005	2 850,00	25 664,25	CS ÚRS 2024 02
			4,002+5,003		9,005			
175	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	317,610	10,00	3 176,10	CS ÚRS 2024 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy, parkovací plocha u ZŠ K. H. Máchy

Objekt:

**SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.01.2025

Zadavatel:

Město Doksy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

ANADA HS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Altera

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**485 323,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	485 323,47	21,00%	101 917,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**587 241,40**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy, parkovací plocha u ZŠ K. H. Máchy

Objekt:

**SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Datum:

24.01.2025

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

ANADA HS s.r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**485 323,47**

21-M - Elektromontáže silnoproud

294 603,17

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

190 720,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy, parkovací plocha u ZŠ K. H. Máchy

Objekt:

**SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Datum: 24.01.2025

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

ANADA HS s.r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Altera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**485 323,47**

D		21-M	Elektromontáže silnoproud	294 603,17				
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	30,000	31,40	942,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	32,000	84,77	2 712,64	CS ÚRS 2024 02
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	8,000	232,34	1 858,72	CS ÚRS 2024 02
4	M	Pol1	<i>Kabelová koncovka do 4x16mm2 ( "smršťovací kalhotky" )</i>	kus	8,000	1 237,63	9 901,04	
5	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	5,000	549,46	2 747,30	CS ÚRS 2024 02
6	M	Pol3	<i>Svítidlo se zdrojem LED (ref. ELEKTRO-LUMEN MARUT S G2 M03 6k0 AMB N194 C; Street luminaire (4634 lm; 58.5 W; 1xLED)</i>	kus	5,000	6 465,11	32 325,55	
7	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	5,000	2 904,28	14 521,40	CS ÚRS 2024 02
8	M	Pol4	<i>Stožár silniční ocelový třístupňový, pro rovný výložník, např. typ JBUD výška osvětlovacího bodu 8m,</i>	kus	5,000	14 519,75	72 598,75	
9	M	Pol6	<i>Ochranná manžeta stožáru na výstupu ze země</i>	kus	5,000	1 453,92	7 269,60	
10	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	699,30	699,30	CS ÚRS 2024 02
11	M	Pol5	<i>Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou a přepětovou ochranou</i>	kus	1,000	2 556,89	2 556,89	
12	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,000	719,01	1 438,02	CS ÚRS 2024 02
13	M	Pol5.1	<i>Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 2 pojistkami a přepětovými ochranami</i>	kus	2,000	3 128,33	6 256,66	
14	K	2102040	Montáž výložníku na stožár	kus	3,000	875,99	2 627,97	CS ÚRS 2024 02
15	M	Pol7	<i>Výložník jednoramenný do 1,5m typ UD</i>	kus	1,000	2 123,94	2 123,94	
16	M	Pol8	<i>Výložník dvojrarmenný do 1,5m typ UD - 180 st.</i>	kus	2,000	2 734,73	5 469,46	
17	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	120,000	70,64	8 476,80	CS ÚRS 2024 02
18	M	Pol7.1	<i>Páska uzemňovací FeZn 30/4 -</i>	m	120,000	52,88	6 345,60	
19	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	15,000	188,39	2 825,85	CS ÚRS 2024 02
20	M	Pol8.1	<i>Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd...</i>	kus	15,000	100,92	1 513,80	
21	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	60,000	28,26	1 695,60	CS ÚRS 2024 02
22	M	Pol9	<i>Kabel CYKY 3x1,5 - J</i>	m	60,000	16,84	1 010,40	
23	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	120,000	39,25	4 710,00	CS ÚRS 2024 02
24	M	Pol10	<i>Kabel CYKY 4x10 - J</i>	m	120,000	140,83	16 899,60	
25	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	19 896,68	19 896,68	CS ÚRS 2024 02
26	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	8,000	941,93	7 535,44	
27	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m	100,000	12,56	1 256,00	
28	K	PC.2	Realizační dokumentace, výpočty na konkrétní typ svítidel v rámci dodávky v režimu VVŘ, dokumentace skutečného stavu, finální měření osvětlenosti	ks	1,000	28 257,87	28 257,87	
29	K	PC.2.1	Bližší nespecifikovaná činnost montážního dělníka, zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době výstavby	hod	25,000	549,46	13 736,50	
30	M	Pol11	<i>Přidružený a pomocný materiál</i>	kpl	1,000	14 393,79	14 393,79	

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	190 720,30				
31	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	2 684,50	268,45	CS ÚRS 2024 02
32	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,900	1 930,95	5 599,76	CS ÚRS 2024 02
33	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,900	3 381,52	9 806,41	CS ÚRS 2024 02
34	M	Pol15	<i>Betonová směs C12/15 včetně dopravy</i>	m3	2,900	2 785,75	8 078,68	
35	M	Pol16	<i>Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250</i>	ks	3,000	579,06	1 737,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	0,300	208,79	62,64	
37	K	460120115	Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání	m3	0,010	4 218,27	42,18	
38	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	44,000	690,75	30 393,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	460161302	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	47,000	1 356,38	63 749,86	CS ÚRS 2024 02
40	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	130,000	53,38	6 939,40	CS ÚRS 2024 02
41	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	44,000	56,52	2 486,88	
42	M	Pol14	<i>Písek pro kabelové lože</i>	<i>m3</i>	<i>3,800</i>	<i>1 036,46</i>	<i>3 938,55</i>	
43	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	4,000	77,28	309,12	CS ÚRS 2024 02
44	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	10,000	146,85	1 468,50	CS ÚRS 2024 02
45	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	12,000	44,32	531,84	CS ÚRS 2024 02
46	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	105,000	18,67	1 960,35	
47	M	Pol15.1	<i>Kabelová výstražná folie š 25 cm</i>	<i>m</i>	<i>105,000</i>	<i>49,93</i>	<i>5 242,65</i>	
48	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	140,000	146,38	20 493,20	
49	M	Pol16.1	<i>Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm</i>	<i>m</i>	<i>90,000</i>	<i>42,24</i>	<i>3 801,60</i>	
50	M	Pol18	<i>Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s obetonováním v komunikaci</i>	<i>m</i>	<i>50,000</i>	<i>70,26</i>	<i>3 513,00</i>	
51	M	Pol19	<i>Betonová směs C12/15 včetně dopravy</i>	<i>m3</i>	<i>4,500</i>	<i>2 785,75</i>	<i>12 535,88</i>	
52	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	44,000	69,07	3 039,08	
53	K	460560273	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	47,000	100,47	4 722,09	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy, parkovací plocha u ZŠ K. H. Máchy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Doksy

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.01.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**186 070,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 070,00	21,00%	39 074,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**225 144,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy, parkovací plocha u ZŠ K. H. Máchy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

24.01.2025

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**186 070,00**

OST - Vedlejší a ostatní náklady

186 070,00

O02 - Vedlejší náklady

69 000,00

O03 - Ostatní náklady

117 070,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy, parkovací plocha u ZŠ K. H. Máchy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 24.01.2025

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**186 070,00**

### D OST Vedlejší a ostatní náklady

**186 070,00**

#### D O02 Vedlejší náklady

**69 000,00**

1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
3	K	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	VON990004	Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	3 400,00	3 400,00	
5	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	
6	K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
7	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	
8	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
9	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
10	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	600,00	600,00	
11	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
12	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláňe	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	
13	K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., CETIN, ...)	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
14	K	VON990019	Provedení prací za účelem zatřídění asfaltových vrstev	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
15	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
16	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	500,00	500,00	
17	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
18	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	500,00	500,00	

#### D O03 Ostatní náklady

**117 070,00**

19	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytýčení stavby	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
20	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení geometrického plánu	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
21	K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	64 250,00	64 250,00	
22	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	34 820,00	34 820,00	

## SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky	
<b><u>DOKSY, PARKOVACÍ PLOCHA U ZŠ K. H. MÁCHY</u></b>	
2. Dodavatel	
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO:	26177005
Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení (ÚZŘ) v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:	
Název poddodavatele:	Elektro – FOLPY s.r.o.
Sídlo:	Tachov 60, 472 01 Doksy
IČO:	04203101
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	SO.401 – Veřejné osvětlení
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace	NE
Název poddodavatele:	SAT s.r.o.
Sídlo:	Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5
IČO:	49451251
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace	NE