

## **DODATEK Č. 2** **KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20. 12. 2024**

### **Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Město Doksy**  
se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy  
zastoupený: Bc. Roman Fajbík, DiS., starosta  
IČO: 00260444  
DIČ: CZ00260444  
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Bc. Roman Fajbík, DiS., starosta  
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDAKCE], projektový manažer  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 27-70127824/0600

a

- 2. Zhotovitel:** **Střechy Heier s.r.o.**  
spisová značka: krajský soud Ústí nad Labem odd. C vložka 36874  
se sídlem: Doksy Obora 13 47201  
zastoupený: Jiřím Heierem – jednatelem  
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Jiří Heier – jednatel  
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 04718909  
DIČ: CZ04718909  
Bankovní spojení: Moneta bank  
Číslo účtu: 218869649/0600  
dále společně jen „**smluvní strany**“

### **Preamble**

- 1.** Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 12. 2024 na veřejnou zakázku s názvem „**Zámek Doksy – Obnova střechy jižního a západního křídla – etapa pro rok 2025**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo, a to v souladu s **§ 222 odst. 2 ZZVZ**.
- 2.** Smluvní strany konstatují, že v rámci stavebních prací nebylo s ohledem na stabilitu konstrukcí a šetrný postup provádění prací nebylo nutné provádět víceřadé podchycení stropů nad 3. NP.

### **I. Předmět dodatku**

- 1.** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **předmět díla** vymezený ve Smlouvě o dílo a to tak, že předmět díla zužují o práce, které nebylo nutné provádět.
- 2.** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **cenu díla**, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo je upravena takto:

#### **5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:**

Celková cena dle SoD:

4 444 782,20 Kč bez DPH  
933 404,29 Kč DPH  
5 378 186,40 Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 1:  
Méněpráce dle Dodatku č. 1:  
Cenový nárůst dle Dodatku č. 1:

77 858,72 Kč bez DPH  
28 403,54 Kč bez DPH  
49 455,18 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 2:  
Méněpráce dle Dodatku č. 2:  
Cenový nárůst dle Dodatku č. 2:

0,00 Kč bez DPH  
34 398 Kč bez DPH  
- 34 398 Kč bez DPH

**Celková cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:**

**4 459 839,68 Kč bez DPH**  
**936 566,33 Kč DPH**  
**5 396 406,01 Kč včetně DPH**

*Podrobný rozpis hodnoty změn k jednotlivým dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu v rámci přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2.*

## **II. Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Doksy dne 30. 6. 2025 pod číslem usnesení 363/25.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací

V Doksech dne 1.7.2025



Město Doksy  
Bc. Roman Fajbík, Dis  
starosta

V Doksech 1.7.2025



Střechy Heier s.r.o.  
Jiří Heier  
jednatel

## Položkový rozpočet

Zakázka: **zámek Doksy jižní křídlo oprava rákosníků a stropních trámů méněpráce**

Misto **Doksy**

Objednatel: **Město Doksy** IČ: **00260444**  
**Náměstí Republiky 193** DIČ: **CZ00260444**  
**47201 Doksy**

Zhotovitel: **Střechy Heier s.r.o.** IČ: **04718909**  
**Obora 13** DIČ: **CZ04718909**  
**47201 Doksy**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 34 398,00        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>34 398,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Snížená DPH             | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>34 398,00 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>7 224,00 CZK</b>  |

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 41 622,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **02.07.2025**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: -

jižní křídlo práce spojené s likvidací dřevomorky  
rákosníkové trámy příločky

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název            | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|------------------|----------|--|--|-----------|
| 97          | Prorážení otvorů | HSV      |  |  | 34 398,00 |
| Cena celkem |                  |          |  |  | 34 398,00 |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | zámek Doksy jižní křídlo oprava rákosníků a stropních trámů méněpráce |
| O: | Doksy                                                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 97            | Prorážení otvorů                                   |    |          |           | 34 398,00 |
| 1    | 975053151R00  | Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m | m  | 45,00000 | 764,40    | 34 398,00 |