

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

DOKSY, OPRAVA MK UL. NERUDOVA II. ETAPA

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Doksy**
se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
zastoupený: Bc. Roman Fajbík, DiS. - starosta
IČO: 00260444
DIČ: CZ00260444
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Bc. Roman Fajbík, DiS. - starosta
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
- a
- 2. Zhotovitel:** INGSTAV Doksy s.r.o.
spisová značka: OR KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 1481
se sídlem: Klůček 878, 472 01 Doksy
zastoupený: Ing. Václav Nebřenský, jednatel společnosti
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Václav Nebřenský, p. Luboš Švarc a Ing. Petr Fiferna, jednatelé spol., každý samostatně
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 40232191
DIČ: CZ40232191
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „smluvní strany“

Objednatel a Zhotovitel společně uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení Článku III. odst. 3.2 a v souladu s Článkem XXI. Odst. 21.2 Smlouvy o dílo ze dne 12.11.2025 – dále jen „Smlouva“ tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

Čl. III. Odst. 3.1. se mění a nahrazuje se takto:

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

- 3.1.1** Předání staveniště: vzhledem ke vzniku a trvání nepředpokadatelných překážek znemožňujících provádění díla dle této smlouvy se stanovuje termín předání staveniště na 05.01.2026

3.1.2 Zahájení prací:
3.1.3 Dokončení díla:

Pokud budou i v tomto termínu překážky znemožňující provádění díla trvat, dojde k dalšímu odkladu do doby, kdy tyto překážky budou odstraněny.

ihned po předání staveniště, ale s ohledem na ustanovení čl. 3.2.2 nejpozději do 31.07.2026

Tento termín dokončení díla je platný při splnění termínu předání staveniště dle čl. 3.1.1. Doba provádění díla je 7 měsíců od skutečného data zahájení prací.

Čl. XIV. Odst. 14.1 se v souladu s novým zněním čl. 3.1 zcela ruší bez náhrady.

Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen Radou města Doksy dne 19.11.2025 pod číslem usnesení R 614/25

V Doksech dne viz el. podpis

BC. Roman Fajbík, DiS.
Digitálně podepsal BC. Roman Fajbík, DiS.
Datum: 2025.11.26 12:22:33 +01'00'

Město Doksy
Bc. Roman Fajbík, DiS. - starosta

V Doksech dne viz el. podpis

Ing. VÁCLAV NEBŘENSKÝ
Digitálně podepsal Ing. VÁCLAV NEBŘENSKÝ
Datum: 2025.11.25 12:07:10 +01'00'

INGSTAV Doksy s.r.o.
Ing. Václav Nebřenský, jednatel