



DODATEK Č. 1

KE

KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 26. 11. 2019

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a
vybavení 2. část – Prohlídkový okruh – interiérové vybavení**

Smluvní strany

1. Kupující: Město Doksy

se sídlem: náměstí Republiky 193, PSČ 472 01, Doksy


zastoupená: Ing. Evou Burešovou – starostkou


osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Eva Burešová – starostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

IČO: 00260444

DIČ: CZ 00260444

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

a

2. Prodávající: MIRLAND s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném C 103968 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem: Vazačka 1521, Vrchbělá, 294 21 Bělá pod Bezdězem


zastoupená: Miroslavem Landou


osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Miroslav Landa

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Landa

IČO: 27200523

DIČ: CZ 27200523

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 26.11.2019 uzavřely kupní smlouvu, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem „Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení 2. část – Prohlídkový okruh – interiérové vybavení“ (dále jen „Kupní smlouva“). Účelem tohoto dodatku č. 1 je změna technického řešení blíže specifikovaných položek interiérového vybavení a změna termínu plnění.
2. Smluvní strany konstatují, že pro **změnu závazku co do technického řešení** blíže specifikovaných položek jsou splněny podmínky stanovené v **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny je 573 900 Kč bez DPH. Změna technického řešení však nemá vliv na celkovou kupní cenu ani kupní cenu jednotlivých položek.

3. Smluvní strany dále deklarují, že pro **změnu závazku co do termínu plnění** jsou splněny podmínky stanovené v **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota této změny je 0,- Kč. Změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou kupní cenu a tato se vůbec nemění.

Důvod změny:

Smluvní strany konstatují, že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky pro výskyt koronaviru Covid – 19 a v důsledku toho nařízených karanténních opatření, a to včetně karanténních opatření v rámci států EU, podstatným způsobem omezujících podnikatelské činnosti subjektů dotčených k naplnění veřejné zakázky, není možno některé dílčí položky předmětu koupě dodat prodávajícím kupujícím v sjednaném termínu, ale v termínu pozdějším.

Tato nepředpokládaná výjimečná situace s nákazou Covid -19, jež vyvolala následné ochromení výroby téměř v celé ČR, se dotkla prodávajícího, potažmo pak hlavně jeho poddodavatelů, kdy nejvíce postiženým poddodavatelem prodávajícího je společnost Larson - Juhl, s.r.o. (dodavatel obrazových rámců), která od 12. 3. 2020 zastavila výrobu, a to jednak z důvodu technologické náročnosti na spuštění výroby v období, kdy neměla dostatečné množství zakázek (v měsících březen, duben a květen 2020 došlo k výraznému poklesu poptávky (-30%, -60%, -45%), a zároveň v těchto měsících odešla velká většina pracovníků z dílny ručního dokončení na ošetřovné z důvodu zavření škol. Odstavená zůstala výrobní část společnosti a cca 170 pracovníků čerpalo 60 % mzdy nebo ošetřovné. Tyto úseky jsou nutné pro realizaci zakázky B2002562, která obsahuje zakázkové blondelové rámy a rámy řezané z lišt na přesný rozměr. Po výrobě rámců je nutné připravit pasparty, skla a tisky výtvarných děl. Tyto komponenty se poté adjustují v celek. Z tohoto důvodu prodávající není schopen dodat rámy obrazů včetně tisků výtvarných děl dle původně sjednaného termínu.

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany tímto mění ujednání **čl. II., bod 1.** Kupní smlouvy (*Předmět koupě*) a nahrazují jej ujednáním novým v tomto znění:

„1. Předmětem koupě je interiérové vybavení Prohlídkového okruhu zámku Doksy. Bližší technická specifikace interiérového vybavení je uvedena v projektové dokumentaci „Stavební úpravy zámku Doksy č. p. 183, město Doksy, se sídlem městského úřadu nám. Republiky 193, 472 01 Doksy – prohlídkový okruh“ (příloha č. 3 ZD) datum 10/2015, stupeň DPS, zak. č. 2015.09.4, v upravené verzi z 07/2019 označené jako „PROHLÍDKOVÝ OKRUH - SE ZAPOJENÍM MULTIMEDIÁLNÍ KONCEPCE“ a v Oceněném položkovém rozpočtu interiérového vybavení, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a to ve znění následujících změn:

Změna č. 1: oi20_LT D+M informační přenosná tabulka v=1000.. Viz výkr oi.20_LT

Výrobek nebude dodán podle původní výkresové dokumentace jako přenosný informační stojan s překlápěcími tabulkami, ale bude na základě požadavku provozovatele prohlídkového okruhu dodán jako přenosný informační stojan se zasouvacími tabulkami a s vnitřkem rámečku vylepeným filcem proti oděru. Dále dojde ke změně rozměru překlápěcích mosazných tabulek a samolepicích nápisů na 420 x 297 mm (formát A3).

Změna č. 2: oi21_LT D+M Šlechtický erb 1100/700 mm - viz výkres č. oi.21_LT
oi22_LT D+M Šlechtický erb 1100/700 mm - viz výkres č. oi.22_LT

Výrobek nebude dodán podle původní výkresové dokumentace s obrazcem tvořeným kašírovanou předlohou tištěnou na ruční papír a přilepenou na základnovou desku, ale bude dodán s vyřezávaným (celodřevěným) a malovaným obrazcem."

Změna č. 3: oi430-LT D+M Podstavec pod modelovou železnici 1000/3500mm a průhledný poklop z akrylátu, výkres oi.430-LT

Výrobek nebude dodán podle původní výkresové dokumentace s akrylátovým poklopem, ale bude dodán s poklopem z lepeného bezpečnostního skla."

1.2. Smluvní strany tímto mění ujednání **čl. IV, bod 1.** Kupní smlouvy (*Předmět koupě*) a nahrazují jej ujednáním novým v tomto znění:

„1. *Prodávající se zavazuje:*


a) *nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy zpracovat a předat kupujícímu ke schválení kompletní výrobní dokumentaci;*

b) *dodat kupujícímu zboží nejpozději do 4 měsíců ode dne schválení výrobní dokumentace, vyjma následujících dílčích položek předmětu plnění: oi110-LT, oi354-LT, oi355-LT, oi356-LT, oi357-LT, oi358-LT, oi362-LT, oi363-LT, oi364-LT, oi365-LT, oi416-LT, oi417-LT, oi418-LT, oi630-LT, oi631-LT, oi632-LT, oi710-LT, oi720-LT, oi721-LT, oi722-LT, oi723-LT, oi724-LT, oi902-LT, oi1006-LT, které budou kupujícímu dodány v termínu do 31. 8. 2020."*

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání kupní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Doksy dne 15. 6 2020 pod číslem usnesení 377/20.

V Doksech dne 25. 6. 2020



objednatel



V Bělé pod Bezdězem dne 25. 6. 2020

