

DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 22.4.2021

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Doksy**
se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
zastoupený: Ing. Eva Burešová, starostka
IČO: 00260444
DIČ: CZ00260444
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Eva Burešová, starostka
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 27-70127824/0600
- a
- 2. Zhotovitel:** **SaM silnice a mosty a.s.**
spisová značka: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
zastoupený: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
Bankovní spojení: KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa
Číslo účtu: 254242421/0100, 189202/0800

dále jen „**smluvní strany**“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.4.2021 na veřejnou zakázku s názvem „**Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa.**“ Dodatek je uzavírán za účelem prodloužení termínu plnění.

2. Smluvní strany deklarují, že jsou splněny podmínky zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) pro změnu závazku, a to s odkazem na **§ 222 odst. 3 ZZVZ**, neboť změna smluvních podmínek:

- v podobě prodloužení termínu plnění by neumožnila účast jiných dodavatelů a ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- by neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele
- ani by nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou cenu za dílo a tato se vůbec nemění.

Nastalou situaci nebylo možné předem úplně předvídat a tato by se dotýkala jakéhokoliv jiného dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli.

3. Odůvodnění změny závazku:

Provádění díla bylo ovlivněno konaným Mistrovstvím světa v orientačním běhu přímo v místě plnění, a to v období od 4. 7. 2021 do 9. 7. 2021, což zavázalo zhotovitele k přerušení provádění díla s odkazem na ujednání čl. 2.6 uzavřené smlouvy o dílo a odsunu stavebních kapacit a materiálu.

Dále objednatel vydal zhotoviteli z důvodu značně vyvrcholené letní turistické sezóny v místě plnění, která znemožnila realizaci díla, pokyn k přerušení provádění prací od 30.6.2021 do 31.8.2021. Tuto situaci objednatel v době zahájení zadávacího řízení na danou veřejnou zakázku nepředpokládal a s přerušením provádění díla i z tohoto důvodu tak původně objednatel nepočítal.

Dále objednatel při kontrolní prohlídce stavby dne 27. 10. 2021 zjistil, že dešťové svody sousedních nemovitostí v úseku stavby označené jako III. etapa byly ukončeny bez napojení do dešťové kanalizace, přičemž pokud by byl zachován tento stav, docházelo by k degradování konstrukčních vrstev nově vybudovaného chodníku. Z tohoto důvodu rozhodl o rozšíření předmětu díla o napojení dešťových svodů do dešťové kanalizace.

Termín dokončení díla do 6 měsíců ode dne předání staveniště, tzn. konkrétně do 5. 11. 2021 (když staveniště bylo předáno dne 5. 5. 2021), tak nebylo možné dodržet.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č.1 dohodly, že čl. III. odst. 3.1, první věta citované smlouvy o dílo se mění tak, že:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ihned po předání staveniště; dále se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 3. 12. 2021.“

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22.4.2021 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Uzavření Dodatku č. 1 byl schválen Radou města Doksy dne 1. 11. 2021 pod č. usnesení 812/21.

V Doksech dne viz el. podpis

V České Lípě dne viz el. podpis

Ing. Eva Burešová

starostka

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel
podniku