

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1400_40/23
k realizační smlouvě uzavřené dne 16. 03. 2023
na základě a s využitím Rámcové dohody ze dne 06. 04. 2020

v rámci veřejné zakázky

s názvem:

„Rekonstrukce a opravy místních komunikací města Doksy – Část 2 – Rekonstrukce a opravy místních komunikací s dlážděným povrchem“

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

osoba oprávněná ve věcech smluvních:

osoba oprávněná ve věcech technických:

číslo účtu:

Město Doksy

náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy

Bc. Roman Fajbík, DiS., starosta

00260444

CZ00260444

Bc. Roman Fajbík, DiS., starosta

Mgr. Jakub Derynk, projektový manažer

27-70127824/0600

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

kontaktní adresa:

zápis v OR:

zastoupený:

kontaktní spojení:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

INGSTAV Doksy s.r.o.

Klůček 878, 472 01 Doksy

Klůček 878, 472 01 Doksy

KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1481

níže uvedenými jednatelemi společnosti, každý jednatel jedná samostatně

Ing. Václav Nebřenský, Luboš Švarc, Karel Plaček,

Ing. Petr Fiferina

tel: 487 872 201, 487 874 748

mob. 603 845 507, 604 208 920

nebrensky@ingstav-doksy.cz, svarc@ingstav-doksy.cz

40232191

CZ40232191

ČSOB a.s.

251465099/0300

Článek I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely v souladu s Rámcovou dohodou na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a opravy místních komunikací města Doksy – Část 2 – Rekonstrukce a opravy místních komunikací s dlážděným povrchem“ ze dne 6. 4. 2020 (dále také „Rámcová dohoda“) realizační smlouvu - Stavební práce na přemístění zastávky BUS ve Zbynech a Kruhu, ze dne 16. 03. 2023, na částku 52 705,- Kč (dále také „realizační smlouva“).

Článek II.

1. Smluvní strany ujednaly a uznávají, že:
 - a. zhotovitel měl / má od počátku účinnosti realizační smlouvy právo na cenu za stavební práce (cenu díla) stanovenou dle přílohy Rámcové dohody platné ke dni uzavření realizační smlouvy, a dále za vícepráce ve smluvně stanovené výši;
 - b. zhotovitel měl / má právo na zvýšení ceny za stavební práce (cenu díla) dle příslušného dodatku a přílohy Rámcové dohody (ceníku) uzavřeného v souladu se zněním článku č. 5 odst. 5.2 bod 2.1.b) Rámcové dohody ve znění Dodatku č. 2 k Rámcové dohodě (zvýšení ceny z důvodu nárůstu meziroční míry inflace), a to zpětně k 1. lednu kalendářního roku, v němž byla realizační smlouva uzavřena a současně v témže roce došlo k naplnění podmínek pro uplatnění práva zhotovitele na zvýšení ceny za stavební práce (cenu díla) dle článku č. 5 odst. 5.2 bod 2.1.b) Rámcové dohody; úplata se však za plnění sjednané v realizační smlouvě v souladu s Rámcovou dohodou a jejími dodatky nezvýšila a je sjednávána v cenách platných do 31. 12. 2022 (tj. v cenách zvýšených o meziroční míru inflace 5,1 % oproti cenám platným k 31. 12. 2021).
 - c. zhotovitel neměl / nemá právo na další (opětovné) zvýšení ceny za stavební práce (cenu díla) o meziroční míru inflace za plnění z realizační smlouvy, u něž již byla cena z tohoto důvodu zvýšena (plnění nebo jeho část, které nebylo k 31.12. předchozího kalendářního roku realizováno a bude realizováno v novém kalendářním roce);
 - d. finanční plnění poskytnuté objednatelem před okamžikem uzavření tohoto dodatku, ale věcně odpovídající ujednání dle tohoto dodatku, bylo plněním po právu a zhotovitel je oprávněn si jej ponechat [tímto ujednáním smluvní strany sledují stejný účel a záměr, který by byl naplněn i tím, že zhotovitel vrátí objednateli odpovídající část plnění a po dodatečném vystavení (případně též opravných) daňových dokladů objednatel uhradí zhotovitelem požadované plnění (zpět)].
2. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů zkontrolovat a uvést dosud vydané daňové doklady do souladu s tímto dodatkem, a to i případně formou opravných daňových dokladů (vrubopisy, dobropisy). Zjistí-li zhotovitel nebo jej objednatel v téže lhůtě upozorní, že plnění objednatele (zaplacená cena) neodpovídalo ujednání dle tohoto dodatku (došlo k přeplatku na ceně za stavební práce / dílo), zavazuje se zhotovitel vyčíslené finanční plnění vrátit zpět na účet objednatele, z něhož byly finanční prostředky poukázány, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne obdržení takové výzvy.

Článek III.

1. Ostatní – tímto dodatkem nedotčená – ustanovení realizační smlouvy nebo jejích dodatků zůstávají beze změny a užití se přiměřeně na ustanovení tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise a každý stejnopis má platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Doksy dne 22. května 2023 pod číslem usnesení R 437I/23.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek obsahuje jejich jedinou, svobodnou, pravou a vážnou vůli.

.....
Objednatel, město Doksy
Bc. Roman Fajbík, DiS., starosta

.....
Zhotovitel, INGSTAV Doksy s.r.o.
Ing. Václav Nebřenský, jednatel