

DODATEK Č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 5.2.2024**

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Doksy**
se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
zastoupený: Bc. Roman Fajbík, DiS., starosta
IČO: 00260444
DIČ: CZ00260444
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Bc. Roman Fajbík, DiS., starosta
osoba oprávněná ve věcech technických: Mgr. Jakub Derynk, projektový manažer
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 27-70127824/0600

a

- 2. Zhotovitel:** **Střechy Heier s.r.o.**
spisová značka: krajský soud Ústí nad Labem odd. C vložka 36874
se sídlem: Doksy Obora 13 47201
zastoupený: Jiřím Heierem – jednatelem
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Jiří Heier – jednatel
osoba oprávněná ve věcech technických: Vojtěch Heier
IČO: 04718909
DIČ: CZ04718909
Bankovní spojení: Moneta bank
Číslo účtu: 218869649/0600
dále společně jen „**smluvní strany**“

Preambule

- 1.** Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.2.2024 na veřejnou zakázku s názvem „**ZÁMEK DOKSY – OBNOVA STŘECHY JIŽNÍHO KŘÍDLA – ETAPA PRO ROK 2024**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo, a to v souladu s **§ 222 odst. 2 ZZVZ** ve spojení s **§ 100 ZZVZ**.
- 2.** Smluvní strany konstatují, že po zahájení stavebních prací bylo zjištěno napadení dřevěných prvků stropu nad 3. NP jižního křídla dřevokaznými organismy a je nutná jejich sanace a tesařská oprava.
- S ohledem na tuto skutečnost objednatel uplatňuje vyhrazenou změnu závazku sjednanou v čl. 2.8 Smlouvy o dílo ve vazbě na čl. 10.1.2 Výzvy k podání nabídek, podle kterého platí, že v případě zjištění napadení dřevokaznými organismy, bude předmět díla rozšířen o sanaci a tesařskou opravu dřevěných prvků stropu nad 3. NP zámku.

I. Předmět dodatku

- 1.** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **předmět díla** vymezený ve Smlouvě o dílo a to tak, že zhotovitel se zavazuje provést nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo práce vyhrazené v bodu 2.8 Smlouvy o dílo a blíže specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č.1 **cenu díla**, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo je upravena takto:

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena dle SoD:

2 681 630,87 Kč bez DPH

563 142,00 Kč DPH

3 244 773,00 Kč včetně DPH

Cena vyhrazených stavebních prací

578 628,68 Kč bez DPH

Celková cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1:

3 260 259,55 Kč bez DPH

684 654,00 Kč DPH

3 944 914,00 Kč včetně DPH


Podrobný rozpis hodnoty změn k jednotlivým dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu v rámci přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Doksy dne 18.03.2024 pod číslem usnesení 188/2024.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - oprava rákosníků a stropních trámů

V Doksech dne

22.3.2024



Město Doksy
Bc. Roman Fajbík, Dis
starosta

V Doksech

22.3.2024



Střechy Heier s.r.o.
Jiří Heier
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **zámek Doksy jižní křídlo oprava rákosníků a stropních trámů**

Misto **Doksy**

Objednatel: **Město Doksy**
Náměstí Republiky 193
47201 Doksy

IČ: 00260444
DIČ: CZ00260444

Zhotovitel: **Střechy Heier s.r.o.**
Obora 13
47201 Doksy

IČ: 04718909
DIČ: CZ04718909

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			164 397,68
PSV			414 231,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			578 628,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	578 628,68 CZK
Základní DPH	21 %	121 512,00 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

Cena celkem s DPH 700 141,00 CZK

v _____ dne **21.03.2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
jižní křídlo práce spojené s likvidací dřevomorky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 180,80
97	Prorážení otvorů	HSV			132 470,98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 745,90
762	Konstrukce tesařské	PSV			401 575,00
783	Nátěry	PSV			12 656,00
Cena celkem					578 628,68

Položkový rozpočet

S:	zámek Doksy jižní křídlo oprava rákosníků a stropních trámů
O:	Doksy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				17 180,80
1	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	112,00000	61,20	6 854,40
2	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	11,20000	922,00	10 326,40
Díl:	97	Prorážení otvorů				132 470,98
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,80000	391,50	6 577,20
4	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,00000	4 460,00	8 920,00
5	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	11,20000	1 500,00	16 800,00
6	9970132R5	Vnitrostaveništní doprava sutí Příplatek k přesunu, sutí	t	11,20000	22,80	255,36
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	11,20000	43,60	488,32
8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo , meziskládku se složením, na vzdálenost do 1km	t	11,20000	26,00	291,20
9	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za , dopravu na místo skládky	t	11,20000	18,00	201,60
10	9970135R2	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za , dopravu na místo skládky suť z napadeného dřeva	t	1,50000	19,80	29,70
11	997014R10	Poplatek za uložení dřevní hmoty napadené , dřevokaznými organismy	t	15,00000	2 968,00	44 520,00
12	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm, jen rákosové trámy!!	kus	10,00000	842,50	8 425,00
13	975053151R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m, nad 1500 kg/m2m	m	28,00000	728,00	20 384,00
14	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	31,80000	427,00	13 578,60
15	SPC2024	Naložení, doprava do kontejneru , suť po bourání kapes a zásypu v zimě 2023 a 2024	t	8,00000	1 500,00	12 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 745,90
16	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	39,80000	370,50	14 745,90
Díl:	762	Konstrukce tesařské				401 575,00
17	762837123RT8	Příložka stropní trám, nad 450 cm2 rákosový, 10 ks svorník pr.20mm	kus	11,00000	8 555,00	94 105,00
18	762330911R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t, vyvěšení stropních trámů	t	24,00000	932,00	22 368,00
19	762332935RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů nad 600 cm2 , bez dodávky řeziva	m	50,50000	534,00	26 967,00
20	762837123RT8	Celodřevěný plátový spoj, stropní trám, nad 450 cm2, 12 ks svorník pr.20mm	kus	13,00000	10 255,00	133 315,00
21	762831952R00	Vyřezání části strop. trámu nad 450 cm2, do dl. 5 m	m	84,00000	252,00	21 168,00
22	762085151R00	Hoblování řeziva	m3	1,80000	2 565,00	4 617,00
23	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,50000	1 858,00	2 787,00
24	762991111R00	Jeřáb doprava řeziva do půdního prostoru	celkem	1,00000	8 000,00	8 000,00
25	SPCM 2021	Dodání řeziva smrk	m3	5,31000	13 200,00	70 092,00
26	SPCM 2024	Dodání řeziva dub	m3	0,30000	23 000,00	6 900,00
27	762813811R00	Demontáž záklopů z fošen tl.5 cm překrývané	m2	112,00000	100,50	11 256,00
Díl:	783	Nátěry				12 656,00
28	783782221R00	Postřik tesařských konstrukcí Lignofix	m2	140,00000	90,40	12 656,00