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DODATEK Č. 1 
KE 

SMLOUVĚ O DÍLO 
ZE DNE 22.4.2021 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Město Doksy 

se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy 
zastoupený: Ing. Eva Burešová, starostka 

IČO: 00260444 

DIČ: CZ00260444 

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Eva Burešová, starostka 
osoba oprávněná ve věcech technických:                                        
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s. 
Číslo účtu: 27-70127824/0600 

a 

2. Zhotovitel:  SaM silnice a mosty a.s. 
spisová značka: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 
se sídlem:  Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 
zastoupený:  Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku 
osoba oprávněná ve věcech smluvních:  Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a 

ředitel podniku 

osoba oprávněna ve věcech technických:                                       
IČO: 25018094 
DIČ:  CZ25018094 
Bankovní spojení: KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa 
Číslo účtu: 254242421/0100, 189202/0800 

dále jen „smluvní strany“ 

Preambule 

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.4.2021 na 
veřejnou zakázku s názvem „Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa.“ 
Dodatek je uzavírán za účelem prodloužení termínu plnění. 

2. Smluvní strany deklarují, že jsou splněny podmínky zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) pro změnu závazku, a to s odkazem na § 222 odst. 3 ZZVZ, 
neboť změna smluvních podmínek: 
- v podobě prodloužení termínu plnění by neumožnila účast jiných dodavatelů a ani by nemohla ovlivnit 
výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení 
odpovídaly této změně, 
- by neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele 
- ani by nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 
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Změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou cenu za dílo a tato se vůbec nemění.  
 
Nastalou situaci nebylo možné předem úplně předvídat a tato by se dotýkala jakéhokoliv jiného 
dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli.   
 
 
3. Odůvodnění změny závazku: 

 
Provádění díla bylo ovlivněno konaným Mistrovstvím světa v orientačním běhu přímo v místě plnění, a to 
v období od 4. 7. 2021 do 9. 7. 2021, což zavázalo zhotovitele k přerušení provádění díla s odkazem na 
ujednání čl. 2.6 uzavřené smlouvy o dílo a odsunu stavebních kapacit a materiálu.   
Dále objednatel vydal zhotoviteli z důvodu značně vyvrcholené letní turistické sezóny v místě plnění, která 
znemožnila realizaci díla, pokyn k přerušení provádění prací od 30.6.2021 do 31.8.2021. Tuto situaci 
objednatel v době zahájení zadávacího řízení na danou veřejnou zakázku nepředpokládal a s přerušením 
provádění díla i z tohoto důvodu tak původně objednatel nepočítal.  
Dále objednatel při kontrolní prohlídce stavby dne 27. 10. 2021 zjistil, že dešťové svody sousedních 
nemovitostí v úseku stavby označené jako III. etapa byly ukončeny bez napojení do dešťové kanalizace, 
přičemž pokud by byl zachován tento stav, docházelo by k degradování konstrukčních vrstev nově 
vybudovaného chodníku. Z tohoto důvodu rozhodl o rozšíření předmětu díla o napojení dešťových svodů 
do dešťové kanalizace.   
Termín dokončení díla do 6 měsíců ode dne předání staveniště, tzn. konkrétně do 5. 11. 2021 (když 
staveniště bylo předáno dne 5. 5. 2021), tak nebylo možné dodržet.  
 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č.1 dohodly, že čl. 
III. odst. 3.1, první věta citované smlouvy o dílo se mění tak, že:  

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ihned po předání staveniště; dále se zavazuje dílo řádně 
provést nejpozději do 3. 12. 2021.“ 

 
II. Závěrečná ujednání 

 
 
 
1. Ostatní ujednání  smlouvy o dílo ze dne 22.4.2021 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

  
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 

 
4. Uzavření Dodatku č. 1 byl schválen Radou města Doksy dne 1. 11. 2021 pod č. usnesení 812/21. 

 
 
V Doksech dne viz el. podpis                                                      V České Lípě dne viz el. podpis 

 
 
 
 ________________________ ________________________ 

 Ing. Eva Burešová Ing. Dušan Drahoš 
                                                                                                    předseda představenstva a ředitel  
                                                                                                                            podniku 

 starostka 
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