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1.   

 platnosti. 
 

2. Tento dodatek ho pod  
  

3.  je vyhotoven v  elekt  

 
4. odatku 2 bylo 25. 10. 2021 910/21.  

 
 
V Doksech dne viz el. podpis                                                      V viz el. podpis 
 
 
 
 ________________________ ________________________ 
   
                     starostka                                                                  
                                                                                                                            podniku 
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Stavba: Doksy   I.etapa,II.etapa,III.etapa 

 
D  + n

 
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. 

 Zhotovitel Datum: 11/2021 
 

 
1)    
2) barevnosti   v  
3)   
4)  etapa II. 
5)  -  etapa III. a II. 
6)  a III. 
7)   etapa II. 
8)   
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Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel: 00260444
CZ00260444

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena dle SoD bez DPH

DPH základní

Cena s DPH v

1707

3 923 597,77

21,00% 3 923 597,77 823 955,53
15,00% 0,00 0,00

CZK 4 747 553,30

564 738,02

3 358 859,75
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Kód:

Stavba:

Místo: Doksy Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

Kód Popis

SO 101 - 
ZBV01

SO 101 - 
ZBV02 etapa I.

44 295,64

I. etapa

15. 1. 2021

SO 101 - 
ZBV02 etapa II.

49 277,39

SO 101 - 
ZBV03

Chodník - Podezdívka oplocení ze ztraceného 

SO 101 - 
ZBV09 obrubníky - etapa I.

10 220,99

36 308,87

SO 101 - 
ZBV04 památníkem - II. etapa

SO 101 - 
ZBV05 chodníku - etapa II.

1707

Cena dle SoD bez DPH

564 738,02 3 923 597,77

178 497,41 2 077 518,70

87 671,91

3 358 859,75

1 899 021,29

1 009 407,26

49 277,39

76 771,73

26 301,72

87 671,91

44 295,64

291 614,61 1 301 021,87

76 771,73

26 301,72

SO 101 1 586 372,01 1 586 372,01

28 075,00 28 075,00VRN

VRN 46 080,00 46 080,00

SO 401 266 569,28 266 569,28

10 220,99

36 308,87

II. etapa

210 196,50 210 196,50

771 135,76 771 135,76SO 101

SO 401
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Kód Popis Cena dle SoD bez DPH

SO 101 - 
ZBV06

SO 101 - 
ZBV07

SO 101 - 
ZBV09 obrubníky - etapa III.

SO 101 - 
ZBV02 etapa III.

SO 101 - 
ZBV05 chodníku - etapa III.

SO 101 - 
ZBV06

III. etapa

VRN

SO 101 - 
ZBV08

SO 101 - 
ZBV09 obrubníky - etapa II.

450 431,20

28 139,04 28 139,04

3 904,54 3 904,54

94 626,00 545 057,20

30 371,74 30 371,74

13 316,99 13 316,99

32 210,68 32 210,68

66 888,76 66 888,76

10 139,69 10 139,69

48 918,33 48 918,33

SO 101 425 786,20 425 786,20

24 645,00 24 645,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel: 00260444
CZ00260444

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH v

1707

564 738,02

564 738,02 118 594,9821,00%
0,000,0015,00%

683 333,00CZK
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Kód:

Stavba:

Místo: Doksy Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Kód

II.

I.

SO 101 - 
ZBV03

SO 101 - 
ZBV06

SO 101 - 
ZBV05

SO 101 - 
ZBV01

SO 101 - 
ZBV04

SO 101 - 
ZBV02

SO 101 - 
ZBV02

SO 101 - 
ZBV09

Popis

etapa

etapa

Chodník - Podezdívka oplocení ze ztraceného 

etapa II.

památníkem - II. etapa

chodníku - etapa II.

obrubníky - etapa I.

etapa I.

564 738,02

26 301,72

66 888,76

76 771,73

SO 101 - 
ZBV07

49 277,39

Cena bez DPH [CZK]

44 295,64

291 614,61

178 497,41

36 308,87

87 671,91

10 220,99

 

15. 1. 2021

59 625,64

352 853,68

43 933,73

215 981,87

106 083,01

12 367,40

Cena s DPH [CZK]

12 269,0210 139,69

92 893,79

80 935,40

31 825,08

53 597,72

1707

683 333,00
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SO 101 - 
ZBV02 etapa III.

SO 101 - 
ZBV05 chodníku - etapa III.

SO 101 - 
ZBV06

SO 101 - 
ZBV09 obrubníky - etapa III.

SO 101 - 
ZBV08

SO 101 - 
ZBV09 obrubníky - etapa II.

III. etapa

59 191,1848 918,33

16 113,5613 316,99

114 497,4694 626,00

36 749,8130 371,74

38 974,9232 210,68

34 048,2428 139,04

4 724,493 904,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 87 671,91

DPH základní 87 671,91 21,00% 18 411,10
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 083,01

I. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 87 671,91

HSV - Práce a dodávky HSV 87 671,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 810,34

3 861,57

I. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 671,91

D HSV Práce a dodávky HSV 87 671,91

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 810,34
1 K 916131213.1 m 150,3000 305,00 45 841,50

PP

VV 150,3000

2 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 365,0850 104,00 37 968,84
PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

D 998 3 861,57
3 K 998223011 t 33,5789 115,00 3 861,57

PP

I. - etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 44 295,64

DPH základní 44 295,64 21,00% 9 302,08
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 597,72

I. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 295,64

HSV - Práce a dodávky HSV 44 295,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 295,64

I. - etapa

Strana 11 z 62



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 295,64

D HSV Práce a dodávky HSV 44 295,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 295,64
69 M 583803140N m 101,8500 419,56 42 732,19

PP

78 M 58380220N m 5,6700 275,74 1 563,45
PP

I. - etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 10 220,99

DPH základní 10 220,99 21,00% 2 146,41
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 367,40

I. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 220,99

HSV - Práce a dodávky HSV 10 220,99

    1 - Zemní práce 1 372,74

    2 - Zakládání 8 848,25

I. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 220,99

D HSV Práce a dodávky HSV 10 220,99

D 1 Zemní práce 1 372,74
1 K 113201111 m 4,0000 80,00 320,00

PP

2 K 122201101 m3 2,3100 350,00 808,50

PP
100 m3

VV 3,5*1,1*0,6 2,3100

3 K 162701105.1 m3 0,7350 145,00 106,58
PP

VV 2,31-1,575 0,7350

4 K 167101101 m3 0,7350 138,00 101,43
PP

5 K 171201201 m3 0,7350 15,00 11,03
PP

6 K 181951102 m2 2,1000 12,00 25,20
PP

VV 3,5*0,6 2,1000

D 2 Zakládání 8 848,25
87 K 174211101 m3 1,5750 104,00 163,80 CS ÚRS 2021 02

PP
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174211101
VV 3,5*1,1*0,6-4,9*0,15 1,5750

80 K 274361821 t 0,0284 50 800,00 1 442,72 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821
VV (14*1,4+3,5)*0,00123 0,0284

81 K 279113151 m2 4,9000 878,00 4 302,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113151
VV 3,5*1,4 4,9000

I. - etapa
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 338171113 kus 2,0000 328,00 656,00 CS ÚRS 2021 02

PP
jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338171113

83 K 348171120 m 4,0000 139,00 556,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348171120

84 K 966071711 kus 2,0000 343,00 686,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071711

85 K 966072811 m 4,0000 97,50 390,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966072811

86 K 997221845.1
01 01

t 1,4700 120,00 176,40

PP

VV 0,735*2 1,4700

88 K 998232110 t 2,1499 221,00 475,13 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 36 308,87

DPH základní 36 308,87 21,00% 7 624,86
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 933,73

I. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 308,87

HSV - Práce a dodávky HSV 36 308,87

    5 - Komunikace pozemní 36 565,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -256,20

I. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 308,87

D HSV Práce a dodávky HSV 36 308,87

D 5 Komunikace pozemní 36 565,07
26 K 591411111 m2 0,1000 385,00 38,50

PP

140 M 592450060 m2 13,3350 502,00 6 694,17
PP

VV 12,7*1,05 13,3350

27 K 596211110 m2 2,0600 250,00 515,00

PP

VV 5,5-3,44 2,0600

28 M 59245006R m2 2,1630 542,00 1 172,35
PP

VV 2,06*1,05 2,1630

29 K 596211112 m2 4,5000 200,00 900,00

PP

VV 596,4+12,7-604,6 4,5000

30 M 59245006 m2 -14,2800 542,00 -7 739,76
PP

31 M 59245018 m2 5,6700 287,00 1 627,29
PP

VV (596,4*1,05)-620,55 5,6700

32 K 596211114 m2 -0,9000 25,00 -22,50

PP

VV 12,7-13,6 -0,9000

33 K 596212210 m2 7,2000 250,00 1 800,00

PP

I. - etapa
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 16+8-16,8 7,2000

34 M 59245006.1 m2 1,2600 542,00 682,92
PP

VV (8*1,05)-7,14 1,2600

34 M 59245020 m2 6,3000 368,00 2 318,40
PP

VV (16*1,05)-10,5 6,3000

36 K 596811120 m2 0,7000 250,00 175,00

PP

VV 1,1+1,7-2,1 0,7000

37 M 5924501R m2 0,2300 2 204,00 506,92
PP

VV 1,1*1,15-1,035 0,2300

38 M 5924502R m2 0,5750 2 013,00 1 157,48
PP

VV 1,7*1,15-1,38 0,5750

39 K 597661112.1
M25-XF4

m2 14,7000 1 819,00 26 739,30

PP

VV 115,6-100,9 14,7000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -256,20
46 K 916131113 m 13,3000 305,00 4 056,50

PP

VV 18,5-5,2 13,3000

47 M 5921703R ks 2,0000 100,00 200,00
PP

48 M 59217031 m 12,9150 183,00 2 363,45
PP

VV (13,3-1)*1,05 12,9150

49 K 916131213 m -11,7000 305,00 -3 568,50

PP

50 M 59217034 m -12,2850 235,00 -2 886,98
PP

51 K 916131213.1 m -13,6000 305,00 -4 148,00

PP

52 K 916231213 m 1,0000 305,00 305,00

PP

VV 19,7-18,7 1,0000

53 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m -14,2800 104,00 -1 485,12
PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

VV -13,6*1,05 -14,2800

54 K 916241113 m 0,5000 450,00 225,00

PP

VV 41,2-40,7 0,5000

55 M 583803140 m 0,5250 1 105,00 580,13
PP

VV 0,5*1,05 0,5250
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 916241213 m 1,0000 450,00 450,00

PP

57 M 58380220 m 1,0500 484,00 508,20
PP

VV 1*1,05 1,0500

142 M 592170170 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 20,6850 152,00 3 144,12
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 19,7*1,05 20,6850
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 49 277,39

DPH základní 49 277,39 21,00% 10 348,25
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 625,64

II. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 277,39

HSV - Práce a dodávky HSV 49 277,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 277,39

II. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 277,39

D HSV Práce a dodávky HSV 49 277,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 277,39
69 M 583803140N m 87,5700 419,56 36 740,87

PP

78 M 58380220N m 45,4650 275,74 12 536,52
PP

II. - etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 76 771,73

DPH základní 76 771,73 21,00% 16 122,06
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 893,79

II. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 76 771,73

HSV - Práce a dodávky HSV 76 771,73

    1 - Zemní práce 50 602,46

    5 - Komunikace pozemní 6 411,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 226,62

1 774,20

756,47

II. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 771,73

D HSV Práce a dodávky HSV 76 771,73

D 1 Zemní práce 50 602,46
9 K 122201101 m3 8,7360 350,00 3 057,60

PP
100 m3

VV 4,8*1,4*1,3 8,7360

10 K 122201109 m3 8,8960 25,00 222,40

PP

VV 8,736+0,16 8,8960

70 K 129911103 m3 2,6880 2 620,00 7 042,56
PP

VV 6,4*1,4*0,3 2,6880

71 K 131213101 m3 0,1600 1 130,00 180,80
PP

VV 1*0,8*0,2 0,1600

11 K 162701105.1 m3 8,8960 145,00 1 289,92
PP

VV 8,736+0,16 8,8960

12 K 171201201 m3 8,7360 15,00 131,04
PP

15 K 171201211 t 17,7920 120,00 2 135,04
PP

VV 8,896*2 17,7920

75 K 286617870R kus 1,0000 7 565,00 7 565,00
PP

76 K 286617870R kus 1,0000 24 624,00 24 624,00
PP

72 K 894201161 m3 0,1600 4 520,00 723,20
PP

VV 1*0,8*0,2 0,1600

73 K 894302162 m3 0,5700 4 420,00 2 519,40
PP

II. - etapa
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2*(0,75*0,8)+2*(1,1*0,75))*0,2 0,5700

74 K 894502201 m2 2,8500 390,00 1 111,50
PP

VV (2*(0,75*0,8)+2*(1,1*0,75)) 2,8500

D 5 Komunikace pozemní 6 411,98

39 K 597661112.1
M25-XF4

m2 3,5250 1 819,00 6 411,98

PP

VV 4,7*0,75 3,5250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 226,62
69 K 916241213 m 8,4000 450,00 3 780,00

PP

57 M 583803140 m 8,8200 1 524,56 13 446,62
PP

VV 8,4*1,05 8,8200

D 997 1 774,20
34 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby t 5,9140 80,00 473,12

PP

35 K 997221611 t 5,9140 100,00 591,40
PP

36 K 997221845.1 t 5,9140 120,00 709,68

PP
170 302

D 998 756,47
67 K 998223011 t 6,5780 115,00 756,47

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 26 301,72

DPH základní 26 301,72 21,00% 5 523,36
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 825,08

II. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 301,72

HSV - Práce a dodávky HSV 26 301,72

    1 - Zemní práce 8 187,28

    8 - Trubní vedení 13 084,00

5 030,44

II. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 301,72

D HSV Práce a dodávky HSV 26 301,72

D 1 Zemní práce 8 187,28
91 K 132212112 m3 2,3200 1 520,00 3 526,40

PP

VV 14,5*0,4*0,4 2,3200

12 K 162701105.1 m3 2,3200 145,00 336,40
PP

13 K 167101101 m3 2,3200 138,00 320,16
PP

14 K 171201201 m3 2,3200 15,00 34,80
PP

66 K 171201211 t 4,6400 120,00 556,80
PP

VV 2,32*2 4,6400

92 K 175112101 m3 2,3200 757,00 1 756,24 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175112101

104 M 583373030 t 4,6400 357,00 1 656,48
PP

VV 2,32*2 4,6400

D 8 Trubní vedení 13 084,00
109 K 871355211 m 14,5000 642,00 9 309,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871355211

115 K 877350310 kus 2,0000 271,00 542,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877350310

97 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 1,0000 278,00 278,00 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizace PVC KG 200x45°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611366

116 K 877350320 kus 1,0000 450,00 450,00 CS ÚRS 2021 02
PP

II. - etapa
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877350320

98 M 28611368 koleno kanalizace PVC KG 200x87° kus 1,0000 311,00 311,00 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizace PVC KG 200x87°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611368

117 K 877350330 kus 2,0000 271,00 542,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877350330

99 M 28611972 kus 1,0000 292,00 292,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611972

118 K 894812613 kus 1,0000 1 360,00 1 360,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812613

D 998 5 030,44
119 K 998276101 t 4,9318 1 020,00 5 030,44 CS ÚRS 2021 02

PP
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Pro

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 66 888,76

DPH základní 66 888,76 21,00% 14 046,64
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 935,40

II. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 66 888,76

HSV - Práce a dodávky HSV 66 888,76

    1 - Zemní práce 4 704,00

    5 - Komunikace pozemní 52 479,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 963,40

4 410,00

1 332,36

II. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 888,76

D HSV Práce a dodávky HSV 66 888,76

D 1 Zemní práce 4 704,00
4 K 113107345 m2 29,4000 160,00 4 704,00

PP

VV 21*1,4 29,4000

D 5 Komunikace pozemní 52 479,00

121 K 566901161
100 mm

m2 29,4000 967,00 28 429,80 CS ÚRS 2021 02

PP
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901161

120 K 572340111 m2 29,4000 518,00 15 229,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340111

27 K 573191111 m2 29,4000 150,00 4 410,00
PP

28 K 573231106 m2 29,4000 150,00 4 410,00
PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 963,40
29 K 919112212 m 26,6000 45,00 1 197,00

PP

30 K 919121212 m 26,6000 44,00 1 170,40

PP

53 K 919735113 m 26,6000 60,00 1 596,00
PP

D 997 4 410,00
34 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby t 14,7000 80,00 1 176,00

PP

II. - etapa
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 997221611 t 14,7000 100,00 1 470,00
PP

36 K 997221845.1 t 14,7000 120,00 1 764,00

PP
170 302

D 998 1 332,36
10 K 998223011 t 11,5857 115,00 1 332,36

PP

Strana 36 z 62



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 10 139,69

DPH základní 10 139,69 21,00% 2 129,33
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 269,02

II. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 139,69

HSV - Práce a dodávky HSV 10 139,69

    1 - Zemní práce 565,92

    8 - Trubní vedení 8 520,00

1 053,77

II. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 139,69

D HSV Práce a dodávky HSV 10 139,69

D 1 Zemní práce 565,92
70 K 129911103 m3 0,2160 2 620,00 565,92

PP

VV 0,9*4*0,4*0,15 0,2160

D 8 Trubní vedení 8 520,00
40 K 89933111R kus 2,0000 1 850,00 3 700,00

PP

130 M 552410110 kus 1,0000 4 820,00 4 820,00
PP

D 997 1 053,77
34 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby t 0,4750 80,00 38,00

PP

35 K 997221611 t 0,4750 100,00 47,50
PP

36 K 997221845.1 t 0,4750 120,00 57,00

PP
170 302

119 K 998276101 t 0,8934 1 020,00 911,27
PP

II. - etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 48 918,33

DPH základní 48 918,33 21,00% 10 272,85
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 191,18

II. - etapa

Strana 40 z 62



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 48 918,33

HSV - Práce a dodávky HSV 48 918,33

    1 - Zemní práce 9 540,25

    5 - Komunikace pozemní 17 850,00

    8 - Trubní vedení 10 594,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 240,00

1 500,00

9 194,08

II. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 918,33

D HSV Práce a dodávky HSV 48 918,33

D 1 Zemní práce 9 540,25
4 K 113107345 m2 10,0000 160,00 1 600,00

PP

VV 4*2,5 10,0000

12 K 162701105.1 m3 2,2500 145,00 326,25
PP

13 K 167101101 m3 2,2500 138,00 310,50
PP

14 K 171201201 m3 2,2500 15,00 33,75
PP

92 K 175112101 m3 2,2500 757,00 1 703,25 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175112101

93 M 583373030 t 4,5000 357,00 1 606,50
PP

66 K 997221845.1 t 4,5000 120,00 540,00
PP

91 K 132212112 m3 2,2500 1 520,00 3 420,00
PP

D 5 Komunikace pozemní 17 850,00

100 K 566901161
100 mm

m2 10,0000 967,00 9 670,00 CS ÚRS 2021 02

PP
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901161

99 K 572340111 m2 10,0000 518,00 5 180,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340111

27 K 573191111 m2 10,0000 150,00 1 500,00
PP

II. - etapa
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 573231106 m2 10,0000 150,00 1 500,00
PP

D 8 Trubní vedení 10 594,00
94 K 871315211 m 1,0000 429,00 429,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315211

95 K 877310310 kus 1,0000 249,00 249,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310310

96 M 28611362 koleno kanalizace PVC KG 160x67° kus 1,0000 165,00 165,00 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizace PVC KG 160x67°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611362

97 K 894812613 kus 1,0000 1 360,00 1 360,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812613

101 K 895941111 kus 1,0000 1 570,00 1 570,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

102 M 59223850 kus 1,0000 712,00 712,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223850

103 M 59223856 kus 1,0000 341,00 341,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223856

104 M 59223864 kus 1,0000 291,00 291,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223864

105 M 59223875 kus 1,0000 377,00 377,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223875

106 M 55242320 kus 1,0000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55242320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 240,00
53 K 919735113 m 4,0000 60,00 240,00

PP

D 997 1 500,00
34 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby t 5,0000 80,00 400,00

PP

35 K 997221611 t 5,0000 100,00 500,00
PP

36 K 997221845.1 t 5,0000 120,00 600,00
PP

D 998 9 194,08
98 K 998276101 t 9,0138 1 020,00 9 194,08 CS ÚRS 2021 02

PP
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 13 316,99

DPH základní 13 316,99 21,00% 2 796,57
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 113,56

II. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 316,99

HSV - Práce a dodávky HSV 13 316,99

    5 - Komunikace pozemní 14 130,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -813,08

II. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 316,99

D HSV Práce a dodávky HSV 13 316,99

D 5 Komunikace pozemní 14 130,07
31 K 591211111 m2 1,9000 350,00 665,00

PP

32 K 591411111 m2 0,7000 385,00 269,50

PP

33 M 58381005 m2 0,7350 337,00 247,70
PP

34 K 596811120 m2 -1,1000 250,00 -275,00

PP

VV -0,3-1+0,2 -1,1000

35 M 5924501R m2 -0,3150 2 204,00 -694,26
PP

36 M 5924502R m2 -1,0500 2 013,00 -2 113,65
PP

37 M 5924503R m2 0,2100 4 270,00 896,70
PP

39 K 597661112.1
M25-XF4

m2 8,3200 1 819,00 15 134,08

PP

VV 29,72-21,4 8,3200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -813,08
47 K 916241113 m -1,1000 450,00 -495,00

PP

48 M 583803140 m -1,1550 1 105,00 -1 276,28
PP

49 K 916241213 m 1,0000 450,00 450,00

PP

II. - etapa
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 M 58380220 m 1,0500 484,00 508,20
PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 30 371,74

DPH základní 30 371,74 21,00% 6 378,07
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 749,81

III. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 371,74

HSV - Práce a dodávky HSV 30 371,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 371,74

III. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 371,74

D HSV Práce a dodávky HSV 30 371,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 371,74
69 M 583803140N m 42,7350 419,56 17 929,90

PP

77 M 58380220N m 40,9500 303,83 12 441,84
PP

III. - etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 32 210,68

DPH základní 32 210,68 21,00% 6 764,24
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 974,92

III. - etapa
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 210,68

HSV - Práce a dodávky HSV 29 051,68

    1 - Zemní práce 8 751,92

    8 - Trubní vedení 14 900,90

5 398,86

PSV - Práce a dodávky PSV 3 159,00

3 159,00

III. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 210,68

D HSV Práce a dodávky HSV 29 051,68

D 1 Zemní práce 8 751,92
91 K 132212112 m3 2,4800 1 520,00 3 769,60

PP

VV 12*0,4*0,2 0,9600
VV 19*0,4*0,2 1,5200
VV 2,4800

12 K 162701105.1 m3 2,4800 145,00 359,60
PP

13 K 167101101 m3 2,4800 138,00 342,24
PP

14 K 171201201 m3 2,4800 15,00 37,20
PP

66 K 171201211 t 4,9600 120,00 595,20
PP

VV 2,48*2 4,9600

92 K 175112101 m3 2,4800 757,00 1 877,36 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175112101

104 M 583373030 t 4,9600 357,00 1 770,72
PP

VV 2,48*2 4,9600

D 8 Trubní vedení 14 900,90
120 K 871275211 m 12,0000 274,00 3 288,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871275211

121 K 871315211 m 19,0000 429,00 8 151,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315211

122 K 877270310 kus 2,0000 227,00 454,00 CS ÚRS 2021 02
PP

III. - etapa
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877270310

123 M 28611357 koleno kanalizace PVC KG 125x67° kus 1,0000 112,00 112,00 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizace PVC KG 125x67°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611357

124 M 28611358 koleno kanalizace PVC KG 125x87° kus 1,0000 90,00 90,00 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizace PVC KG 125x87°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611358

125 K 877270330 kus 1,0000 227,00 227,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877270330

126 M 28611968 kus 1,0000 87,90 87,90 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611968

127 K 877310310 kus 2,0000 249,00 498,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310310

128 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 1,0000 114,00 114,00 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizace PVC KG 160x30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611360

129 M 28611362 koleno kanalizace PVC KG 160x67° kus 1,0000 165,00 165,00 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizace PVC KG 160x67°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611362

130 K 877310320 kus 1,0000 419,00 419,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310320

131 K 877310330 kus 2,0000 249,00 498,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310330

132 M 28611970 kus 1,0000 144,00 144,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611970

133 M 28617244 kus 1,0000 653,00 653,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28617244

D 998 5 398,86
119 K 998276101 t 5,2930 1 020,00 5 398,86 CS ÚRS 2021 02

PP
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 3 159,00

D 721 3 159,00
134 K 721249116 kus 3,0000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721249116

135 M 721242106 kus 3,0000 703,00 2 109,00
PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 28 139,04

DPH základní 28 139,04 21,00% 5 909,20
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 048,24
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 139,04

HSV - Práce a dodávky HSV 26 155,04

    1 - Zemní práce 1 728,00

    5 - Komunikace pozemní 19 278,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 039,60

1 620,00

489,44

PSV - Práce a dodávky PSV 1 984,00

1 984,00

III. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 139,04

D HSV Práce a dodávky HSV 26 155,04

D 1 Zemní práce 1 728,00
4 K 113107345 m2 10,8000 160,00 1 728,00

PP

VV 3*0,6+5*0,6+3*1+3*1 10,8000

D 5 Komunikace pozemní 19 278,00

121 K 566901161
100 mm

m2 10,8000 967,00 10 443,60 CS ÚRS 2021 02

PP
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901161

120 K 572340111 m2 10,8000 518,00 5 594,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340111

27 K 573191111 m2 10,8000 150,00 1 620,00
PP

VV 10,8 10,8000

28 K 573231106 m2 10,8000 150,00 1 620,00
PP

VV 10,8 10,8000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 039,60
29 K 919112212 m 20,4000 45,00 918,00

PP

VV 20,4 20,4000

30 K 919121212 m 20,4000 44,00 897,60

PP

VV 20,4 20,4000

53 K 919735113 m 20,4000 60,00 1 224,00
PP

VV 20,4 20,4000

III. - etapa
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 1 620,00
34 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby t 5,4000 80,00 432,00

PP

35 K 997221611 t 5,4000 100,00 540,00
PP

36 K 997221845.1 t 5,4000 120,00 648,00

PP
170 302

D 998 489,44
10 K 998223011 t 4,2560 115,00 489,44

PP

D PSV Práce a dodávky PSV 1 984,00

D 764 1 984,00
122 K 764518422 m 2,0000 457,00 914,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518422

123 K 764518423 m 2,0000 535,00 1 070,00 CS ÚRS 2021 02
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518423
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:
 

Zhotovitel: 250 18 094
SaM silnice a mosty a.s. CZ25018094

Projektant:

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 3 904,54

DPH základní 3 904,54 21,00% 819,95
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 724,49
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 904,54

HSV - Práce a dodávky HSV 3 904,54

    5 - Komunikace pozemní 7 175,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 270,62

III. - etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Doksy Datum: 15. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 904,54

D HSV Práce a dodávky HSV 3 904,54

D 5 Komunikace pozemní 7 175,16
16 K 591211111 m2 0,5000 350,00 175,00

PP

17 K 591411111 m2 1,0000 385,00 385,00

PP

18 M 58381005 m2 1,0500 337,00 353,85
PP

19 K 596811120 m2 -0,7000 250,00 -175,00

PP

VV 6,7-7,4 -0,7000

21 M 5924502R m2 -0,3450 2 013,00 -694,49
PP

22 M 5924503R m2 -0,2300 4 270,00 -982,10
PP

23 M 5924504R m2 -0,2300 4 270,00 -982,10
PP

24 K 597661112.1
M25-XF4

m2 5,0000 1 819,00 9 095,00

PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 270,62
142 K 916131213.1 m 1,1000 305,00 335,50

PP

53 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 1,1550 104,00 120,12
PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

VV 1,1*1,05 1,1550

25 K 916241113 m -1,6000 450,00 -720,00

PP

III. - etapa

Strana 61 z 62



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 583803140 m -1,6800 1 105,00 -1 856,40
PP

VV -1,6*1,05 -1,6800

27 K 916241213 m -1,2000 450,00 -540,00

PP

28 M 58380220 m -1,2600 484,00 -609,84
PP

VV -1,2*1,05 -1,2600
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