

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.2.2025
uzavřené dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Město Doksy

se sídlem: náměstí Republiky 193, PSČ 472 01 Doksy

IČ:002 60 444

bankovní spojení: č.ú.:19-0070127824/0600, GE Money Bank, a. s.

ID datové schránky: cpabet5

zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Roman Fajbík, DiS, starosta města

na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Michal Trojan

se sídlem: Hodkovice nad Mohelkou, PSČ: 46342

IČ: 68293194 DIČ: CZ7404062567

ID datové schránky: yup4eyu

bankovní spojení: č. ú.: 191331910257 /0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Michal Trojan

zastoupena ve věcech technických: Michal Trojan

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel, Zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Výsadba balových stromů se řídí především standardy APOK SPPK A02 001. Balové stromy pro výsadbu jsou dodávány ve vhodných klimatických podmínkách od certifikovaných dodavatelů těchto stromů – především na jaře a na podzim. Přesný termín dodání vždy určuje certifikovaný dodavatel balových stromů, a to z důvodu dodržení agrotechnických lhůt, vývoje počasí v daném roce a v neposlední řadě dodržení normy ČSN 46 902-1 pro pěstování balových stromů. Jarní termín výsadby stromů tudíž nebyl možný, z důvodu provádění sanačních prací, tj. kácení stromů a jejich ošetřování.

Smluvní strany se tedy dohodly na znění tohoto dodatku.

1. Předmět Dodatku č. 1

- 1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění dle čl. 3 odstavce 3.1 kdy nově zní:**


Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést:

1. etapu projektu – nejpozději do 15.12.2025
2. etapu projektu – nejpozději do 30.09.2026
3. etapu projektu – nejpozději do 30.09.2027
4. etapu projektu – nejpozději do 30.09.2028

2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Doksy dne 20. 10. 2025 usnesením č. R541/25
- 2.2 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a prohlašují, že si Dodatek ke Smlouvě o dílo přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Doksech, dne




.....

Město Doksy

Bc. Roman Fajbík, DiS, starosta města

V Hodkovicích nad Mohelkou dne



.....

Michal Trojan