

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

uzavřené dne 19. 2. 2018
mezi těmito smluvními stranami:

Označení smluvních stran

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
bankovní spojení: | Město Doksy
Náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
00260444
CZ00260444
Ing. Evou Burešovou – starostkou města
Moneta Money Bank, a.s., pobočka Doksy,
číslo účtu: 27-70127824/0600 |
| 2. | Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u
značkou C 36874 | Střechy Heier s. r. o.
Obora 13, 472 01 Doksy
04718909
CZ04718909
Jiří Heier
Jiří Heier
Moneta Money Bank, a.s., 218869649/0600
Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou |

Preamble

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu provedení díla, jejíž nutnost vyplynula v průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo, a to z důvodu, že podklad pro realizaci díla „Projektová dokumentace pro provádění stavby Revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku Doksy VÝCHODNÍ a ZÁPADNÍ KŘÍDLO OPRAVA HAVARIJNÍ ČÁSTI KROVU (Ing. Jan Chaloupský, leden 2018, zakázkové číslo 5104/18)“ nezahrnoval provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k celkovému provedení díla. Na základě této skutečnosti byl zhotoviteli předán doplňující podklad pro provedení díla, a to projektová dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku v Doksech“ (Ing. Jan Chaloupský, září 2017, zakázkové číslo 5024/17-b). Na základě upravených podkladů pro provedení díla a po projednání postupu s orgány státní památkové péče a technickým dozorem stavebníka zhotovitel předložil oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a který se s účinností tohoto dodatku stává přílohou č. 2 smlouvy o dílo.
2. Na základě uvedených skutečností se tímto dodatkem mění smlouva o dílo následovně:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto dodatkem rozsah plnění díla tak, že čl. II. odst. 1, smlouvy o dílo nově zní:

Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající v realizaci díla Záchrana havarijních částí krovu východního a západního křídla zámku dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby Revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku Doksy VÝCHODNÍ a ZÁPADNÍ KŘÍDLO OPRAVA HAVARIJNÍ ČÁSTI KROVU (Ing. Jan Chaloupský, leden 2018, zakázkové číslo 5104/18)
 - projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku v Doksech“ (Ing. Jan Chaloupský, září 2017, zakázkové číslo 5024/17-b)
 - závazného stanoviska Městského úřadu Česká Lípa, č. j. MUCL/119506/20 17 ze dne 13. 12.2017
 - rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č. j. KULK 32043/2015 ze dne 22.4.2015
2. Smluvní strany mění tímto dodatkem rozsah plnění díla tak, že čl. II., odst. 5, smlouvy o dílo nově zní:

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:

- položkový rozpočet dle nabídky Zhotovitele - příloha č. 1 této smlouvy
 - položkový rozpočet dodatečných stavebních prací ze dne 22. 4. 2018
 - projektová dokumentace dle čl. II, odst. 1 této smlouvy
3. Smluvní strany mění tímto dodatkem celkovou cenu díla tak, že čl. III. odst. 2, smlouvy o dílo nově zní:

Cena díla dle smlouvy o dílo a ve znění dodatku č. 1 a č. 2 je stanovena ve výši:


Cena bez DPH dle smlouvy o dílo:	1 140 238,47 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č. 1:	1 235 249,73 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č. 2:	1 408 464,81 Kč
DPH 21 % dle dodatku č. 2:	295 777,61 Kč
Cena včetně DPH dle dodatku č. 2:	1 704 242,42 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Doksy usnesením č. 351/18 dne 14. 5. 2018.

V Doksech dne 24. 5. 2018

.....
za Objednatele



.....
za Zhotovitele

Přílohy:

1. Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací ze dne 22. 4. 2018

Položkový rozpočet

Zakázka: Zámek Doksy vícepráce

Objednatel: **Město Doksy**
Náměstí Republiky 193
47201 Doksy

IČ: **00260444**

DIČ:

Zhotovitel: **Střechy Heier s.r.o.**
13
47201 Doksy-Obora

IČ: **04718909**

DIČ: **CZ04718909**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			173 215,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			173 215,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	173 215,08 CZK
Základní DPH	21 %	36 375,00 CZK

Zaokrouhlení -0,08 CZK

Cena celkem s DPH

209 590,00 CZK

v

dne

22.05.2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
712	Živičné krytiny	PSV			10 369,40
762	Konstrukce tesařské	PSV			26 152,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			74 548,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			55 815,68
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 330,00
Cena celkem					173 215,08

Položkový rozpočet

S:	Zámek Doksy vícepráce
----	-----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	712	Živičné krytiny				10 369,40
1	712440010RA0	Povlaková krytina střech do 30°, 1x, Glastek 30STICKER PLUS KVK včetně dodání	m2	54,80000	187,50	10 275,00
2	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,10000	944,00	94,40
Díl:	762	Konstrukce tesařské				26 152,00
3	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, okapní hrana podklad	m2	40,80000	225,00	9 180,00
4	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, okapní hrana vrchní	m2	27,20000	225,00	6 120,00
5	762341410RT2	Montáž bednění střešních úžlabí, prkna hrubá 32 mm, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	14,00000	258,50	3 619,00
6	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,00000	1 232,00	3 696,00
7	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,00000	1 179,00	3 537,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				74 548,00
8	764223220R00	Oplechování okapů Cu, živičná krytina, rš 250 mm	m	34,00000	1 072,00	36 448,00
9	SPC2018	Výroba a dodání sněhových zábran dle projektové, dokumentace,	celkem	1,00000	38 100,00	38 100,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				55 815,68
10	765901121R00	Fólie podstřešní paropropustná Delta Vent N	m2	27,20000	81,30	2 211,36
11	765310012RAA	Vykrytí nerovnobokého úžlabí bobrovkami	m	14,00000	3 828,88	53 604,32
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 330,00
12	767871110R00	Montáž konstrukce sněhových zábran	kg	100,00000	63,30	6 330,00