

Smlouva o dílo - dodatek č. 2

Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění ostatních předpisů tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 14. 1. 2019

I. Označení smluvních stran

objednatel: Město Doksy
Náměstí Republiky 193, 472 01 - Doksy
IČ: 00260444 DIČ: 002604444

zhotovitel: Radomil Šolc
Jugoslávských partyzánů 21, 160 00 - Praha 6
povolení MK ČR 13.140/95 DIČ CZ5504202473
bank. spoj. 19-6021120287/0100

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku konstatují, že v průběhu provádění díla Obnova jižního vstupního portálu zámku, Doksy na p.p.č.425 v k.ú. Doksy u Máchova jezera došlo k následujícím změnám ve způsobu provádění díla oproti projektové dokumentaci:

- a) Na základě požadavku orgánů památkové péče nebyla provedena kamenická výměna 1 kusu schodu 1800/400/80 (položka č. 8 položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy o dílo)
- b) Na základě požadavku orgánů památkové péče bylo provedeno restaurování štukatérské úpravy části ostění a líce zdi u vlastního vstupního portálu do zámku (portiku), které nebylo zahrnuto v původním závazku ze smlouvy o dílo.


2. Smluvní strany konstatují, že změny uvedené v odst. 1 nemají vliv na celkovou povahu díla a nemění se jimi celková cena díla dle smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14. 1. 2019 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Doksy dne 7. 10. 2019 pod číslem usnesení 664/19.

V Doksech dne 7. 10. 2019.

objednatel



zhotovitel

Příloha č. 1

Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení díla Obnova jižního vstupního portálu zámku Doksy - úprava Položkového rozpočtu na základě skutečně provedených prací

Vícepráce:

Provedení restaurování štukatérské úpravy části ostění a líce zdi
u vlastního vstupního portálu do zámku (portiku)

restaurování levého profilového pískovcového stupně 10 000,- Kč

Méněpráce:

Kamenická výměna 1ks schodu 1800/400/80,

demontáž, výroba, doprava, osazení -10 000,- Kč

Vše celkem bez DPH..... 0,- Kč

V Dubé dne 2. října 2019