

Rozpracovanost
na projektu stavebních úprav motorestu pro účely
malometrážních bytů
změna stavby před jejím dokončením podepsaná dne
21.7.2022

1. Město Doksy

se sídlem městského úřadu: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy

IČO: 00260444

za niž v době podpisu jednala: Ing. Eva Burešová, starostka města, [REDACTED]
(dále jen jako „Objednatel“)

a

2. společnost: Ing.arch.Stanislav Kopecký, SAK Design

se sídlem: Fügnerovo nám. 49/16, 397 01 Písek

IČO: 11314699

DIČ: CZ6005170534

zastoupená: Ing.arch.Stanislav Kopecký, arch.kopecky@email.cz

bankovní spojení: 78-315550277/0100

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném MÚ v Písku č.j. ZUMUPI/4746/WEB/3

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Zhotovitel předkládá objednateli na jeho požadavek vyúčtování rozpracovanosti ke dni 6.1.2023

1. Projednání změny	100%
2. Služby koordinátora BOZP	100%
3. Zpracování plánu BOZP	-----
4. Jednostupňový projekt v rozpracovanosti	56%
- UT 100%	
- VZT 100%	
- Ei 50%	
- ZTI 50%	
- Stav a konstr.část. 50 %	
5. Souhrnný rozpočet v rozpracovanosti	35%
6. Dopravní řešení v rozpracovanosti	50%
7. Inženýrská činnost DOSS	54%
8. Tisk 1x + PDF na CD nosiči	18%

Celkem rozpracovanost59%

Celkem vyčíslení rozpracovanosti251.000,-Kč bez DPH

DPH 21% 52.710,-Kč

CELKEM s DPH 303.710,-Kč

SAK DESI

Ing. arch. S. Ko

IČO: 113 146

Fügnerovo námě

397 01 Píse

V Písku dne.....*6.1.2023*.....

.....
Ing.arch.St